



CLUSTER DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



ATN/MT-8476-UR

**PROGRAMA DE NORMAS
INTERNACIONALES DE
INFORMACION FINANCIERA Y
NORMAS INTERNACIONALES DE
AUDITORIA**



COLEGIO DE CONTADORES, ECONOMISTAS Y ADMINISTRADORES DEL URUGUAY



- **FUNDADO EL 18 DE ABRIL DE 1893**
- **UNICO COLEGIO NACIONAL CON ALGUNAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES**
- **NUCLEA TRES PROFESIONES**
- **NO EXISTE LA MATRICULACIÓN OBLIGATORIA**
- **ALCANZA ALREDEDOR DEL 50 % DEL TOTAL DE PROFESIONALES DEL PAIS (4.850 SOCIOS)**
- **NO TIENE FACULTADES DE EMISION DE NORMAS**



ATN/MT-8476-UR



**PROGRAMA
DE
CONVERGENCIA**



OBJETIVO

*Información financiera técnica: confiable,
transparente, objetiva y comparable.*



**Adopción oportuna
y continua
de NICs y NIAs**



CONTADOR



PUBLICO



FORMACION

EJERCICIO PROFESIONAL

CURRICULA

TECNICA

ETICA

**OPTIMIZACION DE LA CALIDAD
DEL EJERCICIO PROFESIONAL**





ACTIVIDADES INICIALES



- 15 DICIEMBRE 2003: FIRMA DEL CONVENIO
- 17 MAYO 2004: DESIGNACION DEL COORDINADOR
- 29 JUNIO 2004: PRIMER DESEMBOLSO FONDO ROTATORIO
- JULIO/04: PROCESO DE SELECCIÓN DE CONSULTORES PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCION
- JULIO/04: COMIENZO DE CURSOS
- AGOSTO/04: CONTRATACION DE CONSULTORES (3)
- OCTUBRE/04: INFORME DE CONSULTORES (2)
- OCTUBRE/04: CONTRATACION ASISTENTE
- DICIEMBRE/04: INFORME DE CONSULTOR (1)
- MARZO/05: PLAN DE ACCION



SEMINARIOS Y TALLERES



- EN MONTEVIDEO (13) E INTERIOR (6)
- CON: PROFESIONALES, EMPRESARIOS, BANCOS, ORGANOS DE CONTRALOR, BOLSA DE VALORES, A.I.N., UNIVERSIDADES
- 19 EVENTOS
 - Componente I -> 16
 - Componente II -> 1
 - Componente III -> 2
- 2.502 PARTICIPANTES



CURSOS DE CAPACITACION



- **DISEÑO DE 12 CURSOS**
- **36 EDICIONES**
- **417 HORAS CURSO**
- **815 PROFESIONALES CAPACITADOS**



ACTIVIDADES PROXIMOS TRES MESES



➤ CONSULTORÍAS:

➤ EN ETAPA DE LLAMADO

- ETICA -> Componente III
- ASISTENTE DE PROYECTO Y SECRETARIA -> Gastos Administrativos
- MARCO LEGAL -> Componente IV



ACTIVIDADES PROXIMOS TRES MESES



➤ CONSULTORÍAS:

➤ EN ETAPA DE PREPARACION T.R.

- DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO -> Componente III
- IMPLEMENTACION EDUCACION A DISTANCIA -> Componente II
- SISTEMA DE CONTRALOR TECNICO -> Componente III



ACTIVIDADES COMPONENTE IV



- **PROYECTO DE NORMAS LEGALES:**
 - **DERECHO DE TERCEROS A RECIBIR INFORMACION CONFIABLE DE TERCEROS**
 - **DEFINICION DE NCA E IMPORTANCIA DE CONVERGENCIA A NICs**
 - **FORMA DE EMITIR NCA EN URUGUAY**
 - **MODIFICACION DE REFERENCIAS A NORMAS CONTABLES EN LEY 16.060**
 - **MODIFICACION DEL DECRETO 103/91**



ACTIVIDADES COMPONENTE IV



- **TERMINOLOGIA CONTABLE**
- **AJUSTE POR INFLACION**
- **NORMAS PARA PYMES**
- **PRESENTACION INFORMACION
COMPARATIVA**
- **CONVERGENCIA EN LA PRACTICA**



ACTIVIDADES COMPONENTE IV



- **ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INDEPENDENCIA PROFESIONAL**
- **INCORPORACION ULTIMAS VERSIONES NIAs**
- **MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE NIAs**
- **CONVERGENCIA EN LA PRACTICA**



ACTIVIDADES NO PREVISTAS A INCORPORAR



- **REGISTRO DE ESTADOS CONTABLES**
 - > **Componente III**
- **PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION**
 - > **Componente III**
- **TECNOLOGIA DE LA INFORMACION**
 - > **Componente I (todo el proyecto)**



COMENTARIOS GENERALES



- **INEXPERIENCIA INSTITUCIONAL**
- **DECRETOS N° 162/04, 222/04 Y 90/05**
- **CAMBIO DE GOBIERNO NACIONAL**
- **REVALUACION MONEDA NACIONAL**



LECCIONES APRENDIDAS



➤ **DISEÑO**

➤ **MARCO LOGICO**

➤ **EJECUCION**



DISEÑO



- PARTICIPACION DEL COORDINADOR EN EL DISEÑO DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES
- TALLERES SOBRE PROCEDIMIENTOS BID
- CUANTIFICACION TEMPORAL DE METAS
- ANALISIS NO “AJUSTADO” DEL COSTO DEL PROYECTO
- ACTIVIDADES FUERA DE CONTEXTO
- EXCESIVO NIVEL DE DETALLE EN DESEMBOLSOS



DISEÑO



- IVA S/ADQUISICIONES Y CONSULTORIAS NO SE MENCIONA
- ANALISIS DE DISTINTOS ESCENARIOS
- ESCASA PRESENCIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Equipamiento)
- ACTIVIDADES DEL CONVENIO SIN PRESUPUESTAR
- PLAZOS DE CONSULTORIA INSUFICIENTES
- INDEFINICION DE CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO



MARCO LOGICO



- **INDICADORES NO MUY PRECISOS**
- **FALTA DE INFORMACION DE BASE**
- **CONTRADICCION ENTRE ALGUNOS INDICADORES**
- **NO SE INDICAN TIEMPOS O MOMENTOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL INDICADOR**



EJECUCION



- **DEMORA EN PRIMER DESEMBOLOSO**
- **FALTA DE UNIFORMIDAD DE LENGUAJE EN LOS PROCESOS CCEAU <-> BID**
- **PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE CONTRATACION DIFERENTES AL BID**
- **ATRASOS DE CONSULTORES EN ENTREGA DE INFORMES (Plazos muy cortos)**
- **IMPOSIBILIDAD DE APLICAR RECOMENDACIONES DE CONSULTORÍAS (Falta equipamiento)**
- **TEMAS INTERNOS DEL BENEFICIARIO**




EJECUCION FINANCIERA



FUENTE	PRESU PUESTO	EJECU TADO	COMPRO METIDO	PROXIMA ADJUDIC	SALDO
FOMIN	395.000	58.106	71.554	43.964	221.376
LOCAL	280.000	86.117	21.472	10.900	161.511
TOTAL	675.000	144.223	93.026	54.864	382.887
%	100 %	21,37 %	13,78 %	8,13 %	56,72 %



REFLEXIONES



"No progresas mejorando lo que ya esta hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer".

Khalil Gibran (1883-1931); ensayista, novelista y poeta libanés.

"Creer posible algo es hacerlo cierto".

Christian Friedrich Hebbel (1813-1863); poeta y autor dramático alemán.