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Proyecto Instrumentos de Gestión Ambiental y 
Participación Empresarial en la Producción Limpia

COMPONENTE  I : MARCO  REGULATORIO

Actividad 1.1: Desarrollo de Manuales de Procedimientos

Actividad 1.2: Reglamento de Auditorias Ambientales, PAMA`s y 
Procedimiento para Registro de Auditores Ambientales

Actividad 1.3: Reglamento de Supervisión, Control y Fiscalización 
Ambiental

Actividad 1.4: Homologación de Normas ISO-14000 y Reglamentos 
Técnicos

Actividad 1.5: Promoción y Reglamentación de Premios Ambientales

COMPONENTE II :  CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL 
EMPRESARIAL

COMPONENTE III :  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
DIFUSION



CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO

Inicio de la UEP en ANAM 01/06/2002

Convenio ANAM-CoNEP (Julio 2001)

Compromiso  Gobierno-Empresa Privada para   

incentivar la gestión ambiental empresarial

Convenio ANAM-MICI  ( Octubre 2001)

Homologación de Normas ISO-14000 

Procedimiento para llevar a Reglamentos Técnicos las 

Normas de Calidad Ambiental



DEMORAS SIGNIFICATIVAS EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO

Situación Presupuestaria 2001Situación Presupuestaria 2001--20022002
No No inclusiòninclusiòn en Presupuesto 2001en Presupuesto 2001
No No aprobaciònaprobaciòn del Presupuesto 2002del Presupuesto 2002
CrèditoCrèdito Extraordinario Extraordinario –– Oficializado Mayo 2002Oficializado Mayo 2002
>  >  Reprogramación de actividadesReprogramación de actividades
> > Informe Semestral JunioInforme Semestral Junio--Diciembre 2001, ( 28/05/2002)     Diciembre 2001, ( 28/05/2002)     

Demoras por  Procedimientos de Demoras por  Procedimientos de EvaluaciònEvaluaciòn
Evaluación de 40 empresas para lista corta, ( Licitación AuditorEvaluación de 40 empresas para lista corta, ( Licitación Auditorias ias 
Ambientales y Ambientales y PAMA`sPAMA`s))



REGLAMENTO DE AUDITORIAS 
AMBIENTALES, PAMA´s Y REGISTRO DE 

AUDITORES AMBIENTALES

1.     Adjudicada la Licitación 

2.    Proceso de confección de Contrato

3. Se estima el periodo de consultoría para 
Julio – Octubre 2002



REGLAMENTO Y PROMOCION DE PREMIOS  
AMBIENTALES

1. Desarrollo local del Proyecto de Reglamento en base 
a diferentes reglamentos obtenidos:

Premiación Ambiental de El Salvador

Premio a la Excelencia Ambiental Costa Rica

Premiación Ambiental en Nicaragua

Premio a la Innovación Ambiental en Centroamérica

2.  Se espera contar con el Proyecto de Reglamento para 
Julio de 2002 y con el Reglamento aprobado para 
Septiembre. Primera premiación para Dic.2002



PREMIO A LA INNOVACION AMBIENTAL 
EN CENTROAMERICA

Hacienda Trinidad Hacienda Trinidad –– EPEP
Unión FENOSA Unión FENOSA –– EP, ITA, EEEP, ITA, EE
Productos Premier Productos Premier –– ITAITA
Finca Gallos y Puercos Finca Gallos y Puercos –– ITAITA
F.PinturasF.Pinturas GliddenGlidden--ProtectoProtecto --
EP, ITA, EEEP, ITA, EE
Productos Lácteos San Antonio Productos Lácteos San Antonio ––
EPEP
MaxcoMaxco Panamá Internacional Panamá Internacional ––
EEEE
COPEG, ITACOPEG, ITA

EP: EP: EcodiseñoEcodiseño de Productosde Productos
ITA: Innovación Tecnológica AmbientalITA: Innovación Tecnológica Ambiental
EE: Eficiencia EnergéticaEE: Eficiencia Energética



HOMOLOGACION DE NORMAS Y 
REGLAMENTOS TECNICOS

Inicio de labores de Homologación de Normas 
ISO-14000 indicadas por el proyecto.

Primer Taller de Homologación ( 27/06/2002)

Reprogramación de la Actividad: 6 talleres de 
Homologación en 2002 y 2 de Resolución de 
Conflictos Ambientales



REGLAMENTO DE SUPERVISION, 
CONTROL Y FISCALIZACION 

AMBIENTAL

Periodo de ajuste de los TdR a formato para                
reglamentaciones

Conclusión de TdR Junio 2002

Periodo de consulta Julio 2002

Inicio de proceso de contratación de consultor             
para Agosto 2002



Manuales de Procedimientos
MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO E 

INTEGRACION DE LOS COMITES TECNICOS 
DE NORMAS

El documento se encuentra en Asesoría Legal de 
ANAM para revisión y Resolución de aprobación

MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO E 
INTEGRACION DEL COMITÉ DE 

EMERGENCIA AMBIENTAL

El desarrollo de este Manual se encuentra dentro de la 
Consultoría que sobre Contingencias Ambientales se 
desarrolla en ANAM como parte del PAN



RECOMENDACIONES A FUTUROS 
PROYECTOS FOMIN

CAPACITACION INICIAL A COORDINADORES DE 
PRYECTOS   EN  PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
Y DESARROLLO DE INFORMES 

REFORZAR INTERRELACION DE  COORDINADORES DE 
PROYECTOS  CON  COORDINADOR EN EL BID

ESTABLECER VIAS OFICIALES DE COMUNICACIÓN Y 
REFORZAR LINEAMIENTOS DEFINIDOS DE  PROCESOS 
DE EVALUACION

INCLUIR GASTOS PARA CAPACITACIONES EXTERNAS  
CLAVES 


