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Resumen ejecutivo

Propósito. Esta Revisión Independiente de Programa de País (ICPR) 
analiza la Estrategia del Banco con el País (EBP) y el programa de país 
(PP) del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Honduras 
durante el periodo 2019-2022. La ICPR busca reforzar la rendición de 
cuentas sobre el trabajo del Grupo BID en el país, proveyendo a los 
Directorios Ejecutivos del BID y del BID Invest información útil para su 
consideración de cara a la nueva EBP, e invitando a la Administración 
a incorporar sus conclusiones en la medida que las considere útiles 
para su trabajo futuro con el país.

Contexto del país. Honduras es un país de ingreso medio-bajo, con 
retos de productividad y con una economía vulnerable a choques 
externos. Su crecimiento económico fue del 3,6% en promedio para 
la última década (2010-2019), y del 2,7% entre 2019-2022. El 2020 
fue un año particularmente difícil, ya que el país tuvo una caída del 
PIB del 9%, aunque se recuperó con un crecimiento del 12,5% en 2021. 
Este crecimiento se derivó del aumento de la demanda externa y de 
un mayor consumo interno. Durante el periodo de la EBP destacan 
tres choques exógenos: la declaración de sequía y escasez hídrica en 
2019, los huracanes Eta e Iota en 2020 y Julia en 2022, y la pandemia 
de COVID-19 en 2020-2021. Además, Honduras cayó en el indicador 
de control de la corrupción, puntuó en el percentil 14,4 en 2021 en 
comparación con 21,6 en 2019. Las debilidades institucionales se 
evidenciaron en casos de corrupción de altos funcionarios públicos. 
Las elecciones de noviembre 2021 resultaron en un cambio de partido 
en el Gobierno en 2022.

Por otro lado, Honduras cuenta con una relativa estabilidad macro 
fiscal reforzada por sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), si bien, la situación financiera de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) continúa representando el principal reto 
de sostenibilidad fiscal. En el ámbito de los indicadores sociales, la 
pobreza monetaria había mostrado mejora -si bien lenta- en el periodo 
previo, no obstante, el progreso se vio afectado por la coyuntura de 
la pandemia y los choques climáticos (la pobreza monetaria aumentó 
del 43,1% en 2019 al 54% en 2021). Además, persisten rezagos en 
diversos sectores como los de educación, salud, seguridad ciudadana, 
infraestructura y financiamiento para las PYME, entre otros.
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Objetivos estratégicos y temas transversales. La EBP 2019-2022 
estableció 10 objetivos estratégicos (OE) y 22 resultados esperados 
(RE) en tres áreas prioritarias: i) fortalecer la gestión pública y la 
institucionalidad, ii) acumulación del capital humano y iii) expansión 
de oportunidades productivas sostenibles.

Además, la EBP incluyó tres temas transversales: 1) adaptación al 
cambio climático, 2) empoderamiento de la mujer y diversidad y 
3) innovación y uso de tecnologías para lograr mayor pertinencia y 
eficiencia en las intervenciones.

Relevancia de los OE y del diseño de la EBP. En general, los OE 2019-
2022 estuvieron alineados con los desafíos de desarrollo del país, con 
las prioridades nacionales fijadas en el Plan Estratégico 2018-2022 y 
con los objetivos de la Estrategia Institucional del Grupo BID. A pesar 
del contexto difícil que enfrentó el país, en general, la EBP mantuvo 
relevancia como guía para el programa del Grupo BID. El sector de agua 
y saneamento (AyS) (el cual fue planteado como un área de diálogo de 
la EBP) recobró importancia a raíz de los huracanes y las sequias. La 
matriz de resultados de la EBP tuvo una lógica vertical adecuada, aunque 
OVE identifica retos en el monitoreo oportuno de los indicadores de la 
EBP, y algunos presentaron debilidades en evaluabilidad (tres tuvieron 
deficiencias en la definición o en el cálculo de sus líneas de base). La 
EBP previó riesgos macroeconómicos, de ejecución de cartera y de 
vulnerabilidad a desastres naturales (que se materializaron durante el 
periodo); las medidas de mitigación se plantearon e implementaron, 
principalmente, a través de las operaciones del Banco. Por último, 
la Administración desplegó acciones relevantes con progresos 
sustanciales en torno a las tres recomendaciones formuladas en la 
Evaluación del Programa de País 2015-2018.

Objetivos estratégicos (OE) de la EBP

Área prioritaria 1: Fortalecimiento de la gestión pública y la institucionalidad

OE1. Mejorar la gestión del presupuesto

OE2. Mejorar la calidad y eficiencia del gasto público

OE3. Aumentar la eficiencia del sistema tributario

Área prioritaria 2: Acumulación de capital humano

OE4. Reducir la pobreza y mejorar los servicios de educación y salud en la 
población vulnerable

OE5. Mejorar las condiciones de seguridad de los jóvenes en riesgo

OE6. Aumento en la cobertura de servicios especializados para las mujeres

Área prioritaria 3: Expansión de oportunidades productivas sostenibles

OE7. Mejorar el desempeño logístico

OE8. Ampliar el acceso a financiamiento a MIPYME agrícolas

OE9. Mejorar la eficiencia, cobertura, calidad y sustentabilidad del servicio eléctrico

OE10. Ampliar la cobertura boscosa del país y su resiliencia al cambio climático

Fuente: EBP Honduras 2019-2022.
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Programa de país (PP). Durante 2019-2022, el Banco aprobó US$1.116,3 
millones en operaciones con garantía soberana (CGS), un monto 
mayor que el del periodo anterior y que superó considerablemente 
el marco de financiamiento (US$671 millones), en parte debido a la 
respuesta a la pandemia de COVID-19 (US$304,2 millones, incluido un 
financiamiento especial para el desarrollo -SDL-). Las aprobaciones 
sin garantía soberana (SGS) ascendieron a US$114,3 millones en 
préstamos (monto mayor que el del periodo anterior) y US$398,6 
millones en transacciones de apoyo al comercio exterior.

Alineación del PP. El Grupo BID utilizó proactivamente una amplia gama 
de instrumentos para adaptarse a las prioridades del país y, a pesar del 
contexto difícil que enfrentó Honduras durante el periodo, contó con un 
programa fuertemente alineado con sus diez OE (las operaciones CGS 
cubrieron todos los OE y sus RE y las operaciones SGS se alinearon con 
dos OE del área prioritaria 3). Dicho apoyo se implementó de forma 
coordinada con el Gobierno y con otros organismos internacionales, 
particularmente en torno a la pandemia de COVID-19. Dos préstamos 
CGS aprobados en el sector de AyS (9% del total) no estuvieron 
alineados con ningún OE. Un segmento importante de las operaciones 
SGS (más del 50%) no estuvieron alineadas con ningún OE (aunque 
algunas de ellas estuvieron alineadas con la respuesta a la pandemia) 
y cubrieron temas diversos, incluidos el apoyo a PYME y al sector 
exportador. Finalmente, el programa del Banco incorporó los temas 
transversales en las tres áreas prioritarias de forma adecuada y como 
fue planteado en la EBP (el tema de cambio climático se incorporó 
en el 55% de las operaciones CGS; género y diversidad, en el 76%, e 
innovación y uso de nuevas tecnologías, en el 55%). BID Invest tuvo 
algunas operaciones con elementos de eficiencia energética, apoyos a 
PYME lideradas por mujeres y uso de tecnologías.

Implementación del PP. Los desembolsos CGS durante el periodo 
ascendieron a US$1.138 millones, superando lo estimado por la EBP en 
un 26%. Esto estuvo impulsado por préstamos de rápido desembolso 
asociados a los programas con el FMI y a la respuesta a la pandemia. 
Por su parte, los desembolsos SGS aumentaron en un 61% con 
respecto al periodo estratégico anterior. Entre las operaciones de 
inversión, el tiempo entre la aprobación del Directorio y el primer 
desembolso aumentó respecto al periodo anterior y fue mayor que 
sus comparadores regionales. No obstante, esto no se reflejó en un 
aumento en los costos de ejecución.

En general, la cartera mostró un ritmo de ejecución favorable, sobre 
todo al inicio del periodo, el cual se ralentizó hacia el final de la EBP. 
El contexto de la pandemia y los huracanes agudizó los retos de 
implementación durante el periodo. También, la rotación de personal 
en secretarías de línea, la disolución o cambio de organismos 
ejecutores clave, la transición de Gobierno, retos de coordinación entre 
actores relevantes, el proceso de ratificación legislativa, entre otros, 
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fueron factores que incidieron en la implementación del programa. El 
Grupo BID trabajó en la prevención, detección y gestión de riesgos 
de integridad.

Contribución del PP a los OE. A la fecha, se reporta una contribución 
del Grupo BID a los objetivos de la EBP mayormente media, lo cual 
es positivo considerando los desafíos que enfrentó el país durante el 
periodo. El Grupo BID tuvo una contribución alta en un OE, media en 
más de la mitad de los OE y baja en dos OE. Las razones principales 
de las contribuciones medias y bajas a la fecha son: (i) la ejecución 
incipiente de operaciones alineadas, que más allá de generar algunos 
productos no han alcanzado resultados; (ii) la falta de evidencia de 
resultados del programa alineado, aun cuando su ejecución esté 
avanzada; (iii) la cancelación o reformulación de operaciones, y (iv) la 
coyuntura de la pandemia y los choques climáticos, que han significado 
un estancamiento en indicadores de resultados, particularmente en el 
sector social (protección social, salud y educación).

En el área prioritaria de fortalecimiento de la gestión pública y la 
institucionalidad, el Banco tuvo una contribución alta al objetivo 
de aumentar la eficiencia del sistema tributario (OE3), mediante 
operaciones que contribuyeron a un aumento de declaraciones 
tributarias electrónicas. La contribución fue media al objetivo de 
mejorar la gestión del presupuesto (OE1) y baja a mejorar la calidad y 
eficiencia del gasto público (OE2), en tanto se fortaleció la información 
presupuestaria y los mecanismos de monitoreo de las reglas macro-
fiscales, y mejoró la focalización de los programas redistributivos 
mediante apoyo técnico de largo plazo; pero la implementación del 
presupuesto basado en resultados aún es incipiente; mientras que, en 
el sector eléctrico, las actividades de fortalecimiento de la ENEE no 
se tradujeron en mejoras en la carga fiscal.

En el área de acumulación de capital humano, el Banco tuvo una 
contribución media al objetivo de mejorar las condiciones de seguridad 
de los jóvenes en riesgo (OE5) mediante intervenciones de mediano 
plazo enfocadas en la gestión de la seguridad y la profesionalización 
policial. El Banco también tuvo una contribución media a los objetivos 
de reducir la pobreza y mejorar los servicios de educación y salud 
(OE4) y de aumento en la cobertura de servicios especializados para 
las mujeres (OE6), con medidas de apoyo al ingreso a la población en 
pobreza y operaciones que contribuyeron a la prevención y reducción 
de la violencia de género y a ampliar los canales de atención en 
nutrición y salud materno-infantil. No obstante, la coyuntura de 
COVID-19 ralentizó los progresos en indicadores de pobreza y 
mortalidad materno-infantil. En educación, la contribución fue baja, 
dada la reformulación del programa (en el marco de la pandemia) 
y la falta de evidencia en resultados de graduación y calidad de los 
aprendizajes durante el periodo, si bien hay avances en matriculación.



xii   |   Revisión Independiente del Programa de País: Honduras, 2019-2022

En el área de expansión de oportunidades productivas sostenibles, 
el Grupo BID tuvo una contribución media a los objetivos de mejorar 
el desempeño logístico (OE7), mejorar la eficiencia, cobertura, calidad 
y sustentabilidad del servicio eléctrico (OE9) y ampliar la cobertura 
boscosa del país y su resiliencia al cambio climático (OE10) con 
avances en la calidad de la infraestructura de transporte del Corredor 
Pacífico Mesoamericano y de otros tramos intervenidos y de la 
red de transmisión eléctrica, el inicio del proceso de restauración 
de 32.400 hectáreas de bosque público afectadas por plaga, y la 
generación de energía renovable. No obstante, la contribución fue 
baja en torno a mejorar la cobertura eléctrica en zonas rurales, en 
tanto la principal operación relacionada continúa en ejecución, y las 
operaciones de financiamiento climático muestran baja ejecución. 
Finalmente, el Grupo BID tuvo una contribución baja al objetivo de 
acceso a financiamiento a MIPYME agrícolas (OE8), debido a la baja 
ejecución y cancelación de operaciones CGS, aunque reporta avance 
en operaciones SGS.

Conclusiones. EBP: La EBP mantuvo relevancia como guía para el PP. 
El foco de continuar apoyando a la población de menores ingresos y 
vulnerable (recomendación de OVE) resultó aún más relevante con 
la pandemia. Por otro lado, la importancia que recobró el sector de 
AyS sugiere valorar su relevancia futura. Diálogo y colaboración: 
Destaca el diálogo del Banco con el Gobierno en el proceso de 
transición para avanzar en temas de relevancia y ejecución de 
cartera, así como la respuesta coordinada con el Gobierno y con 
otros organismos internacionales ante emergencias y la pandemia de 
COVID-19. Desempeño del PP: La implementación del PP avanzó de 
manera favorable, particularmente al inicio de la EBP, y se reporta una 
contribución del Grupo BID a los objetivos de la EBP en su mayoría 
media. Algunos retos de implementación (como la disolución o 
cambio de organismos ejecutores clave y retos de coordinación entre 
actores relevantes) ponen de relieve que hay espacio para fortalecer 
la capacidad institucional de los organismos y unidades ejecutoras. 
Apoyo a reformas: Los instrumentos de apoyo presupuestario 
contribuyeron a sentar las bases de reformas relevantes en protección 
social, logística, transparencia y AyS. No obstante, la consolidación y 
profundización de algunas de estas reformas aún es incipiente, lo que 
plantea dar seguimiento a dichas agendas.
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1.1 Esta Revisión Independiente de Programa de País (ICPR) analiza la 
estrategia y el programa de país del Grupo Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en Honduras durante el periodo 2019-2022. 
Las ICPR analiza la relevancia de la Estrategia del Banco con el 
País (EBP) más reciente y proporcionan información agregada 
sobre la relevancia y ejecución del programa del país. Si la 
información disponible lo permite, las ICPR también reportan 
sobre los avances hacia el logro de los objetivos planteados en la 
EBP. La ICPR se basa en una revisión documental sistemática y 
exhaustiva, y en la triangulación de información con especialistas 
del Grupo BID e informantes externos. Según el Protocolo para 
Productos País de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) 
(documento RE-348-8), las ICPR se enfocan en la rendición de 
cuentas. En línea con ello, las ICPR no formulan recomendaciones, 
sino que proveen al Directorio información útil y conclusiones 
para que sean consideradas en la siguiente EBP.

1.2 Esta ICPR está estructurada en seis secciones y un anexo con 
información de apoyo. Tras esta introducción, la Sección II sitúa 
el contexto del país, sus retos de desarrollo y las prioridades 
del Gobierno. La Sección III evalúa los objetivos estratégicos 
(OE) planteados en la EBP 2018-2021 y su matriz de resultados, 
así como los hallazgos de la Evaluación del Programa de País 
(CPE) anterior y el seguimiento de recomendaciones. La Sección 
IV describe el programa de país aprobado durante el periodo 
y analiza su alineación con los OE. La Sección V examina la 
implementación del programa, los resultados logrados a la 
fecha y sus contribuciones a los OE. Por último, la Sección VI 
presenta las conclusiones. El Anexo detalla el análisis de todas 
las operaciones del programa de país y presenta información 
complementaria sobre los análisis realizados.

https://idbg.sharepoint.com/sites/SEC#/SecDocumentDetails/RE-348-8
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2.1 Durante el periodo de la EBP, destacan en Honduras tres choques 
exógenos. Durante el periodo de la EBP, Honduras sufrió una 
emergencia por sequía y escasez hídrica en 2019; la declaración 
de huracanes Eta e Iota en 2020 y Julia en 2022, así como la 
pandemia de COVID-19 en 2020-2021 (Gráfico 2.1).

A. Situación macroeconómica y fiscal

2.2 Honduras es un país de ingreso medio-bajo con una economía 
vulnerable a los choques externos0F1. Para 2021, su Producto 
Interno Bruto (PIB) fue de US$28,2 mil millones (el sector 
servicios representa el 70%)1F2 y su PIB per cápita de US$2.771 
dólares, el segundo más bajo de Centroamérica. Su crecimiento 
económico fue, en promedio, del 3,6% durante la década pasada 
(2010-2019); y de 2,7% entre 2019-2022, mayor al promedio de 
América Latina y el Caribe (ALC) (2,2% y 0,9% para los mismos 
periodos) (BM, 2022a). Respecto a los choques externos, 2020 
fue un año particularmente difícil, ya que el país tuvo una caída 
del PIB del 9% (mayor al promedio de 6,6% de América Latina), 
aunque se recuperó en 2021 con un crecimiento de 12,5%. Esta 
vigorosa recuperación obedeció al aumento de la demanda 
externa (impulsada por la expansión de sus principales socios 
comerciales, como Estados Unidos), así como a un mayor 
consumo interno producto de la recuperación gradual de la 
actividad económica y los ingresos de hogares y empresas 
(CEPAL, 2021; y BCH, 2021).

2.3 Honduras cuenta con una relativa estabilidad macro fiscal 
reforzada por sus acuerdos con el FMI; si bien, las crisis 
afrontadas en el periodo pusieron presión a las cuentas fiscales. 
El sector eléctrico continúa representando el principal reto 
de sostenibilidad fiscal. En 2019, el FMI aprobó un segundo 
programa mixto de Servicio de Crédito Stand-by, y un Acuerdo 
de Derechos de Giro (SCF/SBA, por sus siglas en inglés) para 
apoyar al Gobierno de Honduras (GdH) en el fortalecimiento 

1 Los datos incluidos en esta sección corresponden al año más reciente disponible.

2 El sector industrial y agropecuario representaron 13% y 18%, respectivamente (BCH, 
2021a).

Marzo:
Inicia EBP

Marzo:
Inicia COVID-19

Enero:
Nuevo gobierno

Septiembre:
Emergencia 
por sequía

Octubre:
Huracán Julia 
(categoría 1)

Noviembre:
Huracanes Eta e 

Iota (categoría 4)

2019 2020 2021 2022

Gráfico 2.1

Principales eventos 
en Honduras 

durante 2019-2022

Fuente: Elaboración 
propia.
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de su marco de política macroeconómica y fiscal (FMI, 2019)3. 
El programa fue ajustado parcialmente en 2020 para cubrir las 
necesidades de las emergencias y avanzar hacia la recuperación 
económica (FMI, 2021). En el marco de estos programas, se 
concretaron mecanismos para procurar la disciplina fiscal (regla 
fiscal y marco fiscal de mediano plazo), se estabilizó la deuda 
y se introdujeron elementos de un marco de política monetaria 
moderna4. No obstante, las crisis del periodo y las medidas 
contracíclicas implementadas5  disminuyeron al espacio fiscal, con 
un aumento en la deuda del 42,6% en 2019 al 48,8% en 2021 (FMI, 
2022)6. Adicionalmente, la situación operativa y financiera de la 
ENEE sigue representando el principal reto en la sostenibilidad 
fiscal (el déficit fiscal del sector eléctrico es de 0,6% del PIB)7.

2.4 El sector externo no presenta riesgos de balanza de pagos y, de 
hecho, se ha visto beneficiado por el aumento de precios de las 
materias primas y la tendencia de nearshoring. Los desequilibrios 
de la cuenta corriente son financiados por la Inversión Extranjera 
Directa y el alto nivel de remesas (ver Anexo I.C), por lo que 
no representan un riesgo de crisis de balanza de pagos8. 
Honduras ocupa el octavo lugar a nivel mundial con la mayor 
proporción de remesas sobre el PIB (22,1%) (BCH, 2021a; BM, 
2023a). En términos de exportaciones, los principales sectores 
son el textil, la agricultura y los servicios con el 32%, 31% y 21% 
en 2020, respectivamente. A nivel de productos, las principales 
exportaciones son los servicios de tecnologías de información 
y comunicación (18%), textil y confección (10,1%) y café (8,9%) 
(Universidad de Harvard, 2023). La disrupción en las cadenas de 
suministros (por la pandemia y el contexto geopolítico), aunado 
a mejoras logísticas en Honduras (párrafo 2.6), han representado 
un nicho de oportunidad, pues algunas empresas extranjeras 
están subcontratando procesos de negocios hacia destinos más 
cercanos (nearshoring) y marcas minoristas estadounidenses, 

3 En 2017 Honduras había completado el primer programa mixto SBA/SCF (FMI, 2018a).

4 Por el lado fiscal destaca la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). 
En política monetaria destaca el acuerdo de recapitalización del Banco Central (FMI, 
2018a).

5 Incluidos apoyos de liquidez a hogares/empresas, transferencias monetarias, alivios de 
crédito y reconstrucción de infraestructura. Para financiarlas, el Gobierno tuvo acceso 
a US$2,5 mil millones en endeudamiento, luego de activar la cláusula de escape de la 
regla fiscal (BM, 2022a).

6 El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) fue de 3,7% del PIB (2021) (en línea 
con el límite de la LRF: 5,4% del PIB). El déficit de la administración central fue de 5% 
del PIB (SEFIN, 2022).

7 El déficit se explica por bajas tarifas; cara y limitada capacidad de generación y pérdidas 
de energía técnicas (fallos en infraestructura de distribución) y no técnicas (malas 
prácticas administrativas y hurto de electricidad). Esto, a su vez, conlleva restricciones 
de proyectos de inversión en electricidad (BM, 2022a, FMI, 2018a y entrevistas). El FMI 
(2018a) ha recomendado un ajuste en las tarifas.

8 Además, el Banco Central de Honduras (BCH) tiene posibilidad de cubrir hasta ocho 
meses de importación con sus reservas, muy por encima del límite recomendado por 
el FMI de tres meses.
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principalmente textiles, están reubicando sus operaciones hacia 
Honduras (BM, 2022b). Por su parte, en el sector agroindustrial, 
el café ha experimentado un aumento en precios y en el valor de 
sus exportaciones desde 2021.

B. Desarrollo productivo

2.5 El país ha afrontado un descenso en su productividad desde 
hace varias décadas. En las últimas dos décadas (2009-2017) el 
crecimiento económico se ha explicado por la acumulación de 
factores (trabajo y capital), mientras que la productividad total 
de los factores (PTF) ha mostrado contribución negativa (-2,3% 
promedio). En los últimos cinco años, el menor crecimiento se 
explica por menor acumulación de capital y caídas en la PTF 
(Ulku y Zaourak, 2021). La agricultura y servicios (sectores 
relevantes en la canasta exportadora y con los multiplicadores 
más grandes) concentran su productividad en pocas empresas 
formales intensivas en capital, mientras que el resto corresponde 
a trabajos informales que tienden a ser de baja productividad 
por la ausencia de economías de escala y el escaso acceso a 
financiamiento (BM, 2022a).

2.6 En términos de competitividad, Honduras ha mostrado mejoras en 
su desempeño logístico, aunque con brechas de infraestructura, 
y enfrenta retos de competencia económica. Honduras cuenta 
con el mejor desempeño logístico de Centroamérica, luego de 
Panamá9, pero hay margen de mejora en infraestructura si se 
compara con ALC (Calatayud et al., 2021). Solo el 23% de las 
carreteras están pavimentadas y el 35% se encuentran en mal 
estado, lo que se explica por uno de los menores niveles de 
inversión pública en transporte carretero de la región (Rodríguez 
y Montes, 2021). Además, las regulaciones comerciales, controles 
de precios y clientelismo merman la competencia (BM, 2022a). 
Honduras ocupa el lugar 118 de 141 del Índice Global de 
Competitividad en cargas de regulaciones gubernamentales, 
y el lugar 93 en competencia en los mercados domésticos. 
También existen barreras de entrada que afectan la competencia 
e incentivan la informalidad en las empresas (BM, 2022a). Por 
otro lado, ajustes de presupuesto vía recortes en gasto de capital 
han comprometido la productividad. El gasto de capital se viene 
apenas recuperando a niveles promedio de América Latina 
(3,6% del PIB) (BM, 2022a). De otro lado, el sistema financiero es 
estable, líquido y bien capitalizado (FMI, 2019 y Anexo I.C).

9 Honduras mejoró 19 posiciones en el índice de desempeño logístico entre 2016 y 2018 
y mejoró 27 posiciones entre 2018 y 2023 (Anexo III).
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2.7 El mercado laboral se caracteriza por una alta concentración de 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en la economía 
informal. Las MIPYME del país emplean el 70% de la fuerza 
laboral y generan alrededor del 50% del PIB. De otro lado, el 
45% del PIB es generado en el sector informal y el 58% de los 
trabajadores forman parte de la economía informal (BM, 2022b). 
En 2019, la tasa de informalidad para la población en pobreza 
y pobreza extrema fue del 96% y el 99%, respectivamente (BM, 
2022a). A nivel nacional, la tasa de desocupación (desempleo 
abierto) aumentó, pasando del 5,7% en 2019 al 8,9% en 202210, y 
es particularmente alta para las mujeres (8,7%) y jóvenes entre 
15 y 24 años (11,3%)11. Esto exacerba los retos de acceso al crédito 
tradicionales para individuos y empresas (BID, 2019).

C. Desarrollo social

2.8 Honduras había mostrado una mejora -si bien lenta- en la reducción 
de la pobreza, que se revirtió con la pandemia de COVID-19. Entre 
2019 y 2021, la pobreza monetaria total aumentó de 43,1% a 54% 
y la pobreza monetaria extrema pasó de 19,5% a 28,9% mientras 
que la pobreza monetaria mostró una mejora (caída) entre 2017 
y 2019. Honduras sigue siendo uno de los países con mayores 
niveles de pobreza en ALC (BM, 2021), y son las áreas rurales las 
que tienen una mayor incidencia de pobreza12. Por otro lado, “la 
crisis económica causada por la pandemia exacerbó la intención 
a emigrar” (OIM, 2022). La comunidad hondureña migrante en 
el exterior asciende al 10% de su población, y representan una 
fuente importante de ingresos para más del 30% de hogares en 
el país (Ibídem).

2.9 El país enfrenta importantes retos de cobertura educativa, 
particularmente en el tercer ciclo, y de calidad de los aprendizajes. 
La cobertura a nivel de educación primaria (primero y segundo 
ciclo) se ha incrementado en la última década, pasando del 
91,7% en 2014 al 93% en 2019, aunque se registra un retroceso 
con la pandemia (90% en 2022). Por su parte, aunque lejos de 
la cobertura universal, la cobertura a nivel secundaria (tercer 
ciclo) también ha mostrado avances (pasando del 45% en 2014 
al 55,5% en 2019, y al 55,6% en 2022)13  y los mayores retos se 
observan en las zonas rurales (con cobertura del 41% frente al 

10 Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE) con base en la Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM).

11 Alrededor del 27,6% de las mujeres perdieron su empleo de forma permanente o 
temporal después de cuatro meses del inicio de la pandemia, frente al 11,1% reportado 
para los hombres.

12 En áreas urbanas, la pobreza es del 50,5% y en áreas rurales del 58,7% (INE, 2021a, 
2021b y 2022).

13 La tasa de graduación del tercer ciclo pasó del 22% en 2017 al 46% en 2020 (Anexo III).
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70% en zonas urbanas) (INE, 2021 y 2022). En cuanto a la calidad 
de los aprendizajes, no se cuenta con un dato actualizado para 
el periodo, pero la última información disponible indicaba que 
la mayoría de los estudiantes de 15 y 16 años que cursaban el 
séptimo grado, o uno superior, tenían un bajo desempeño en las 
áreas evaluadas en la prueba PISA 2018, con puntajes inferiores 
al promedio de ALC (BID, 2018)14.

2.10 En salud, la mortalidad materna registró mejoras en la última 
década, pero la pandemia causó el estancamiento de dichos 
avances. La mortalidad materna registró mejoras en la década 
pasada (pasó de 73.1 a 66.6 muertes por cada 100.000 nacidos 
vivos entre 2009 y 2019), pero aumentó a 71.8 muertes en 2020 
(OMS, 2022), lo que apunta al estancamiento de los avances 
debido a la pandemia15. Por otro lado, en 2019 (último disponible) 
la tasa de mortalidad infantil fue de 17 muertes por cada 1.000 
nacidos vivos (mejora respecto a 2011-2012), mientras que la tasa 
promedio para ALC fue de 13,9, y es mayor en áreas rurales (BID, 
2022; SESAL, 2019)16. En equipamiento y personal médico, el 
país cuenta con seis camas hospitalarias y tres médicos por cada 
10.000 habitantes, muy por debajo del promedio de ALC (20 
camas y 23 médicos (BM, 2022c).

2.11 Existe una alta disparidad en el acceso a servicios básicos entre 
la población urbana y rural. Mientras que el 95% de las viviendas 
en áreas urbanas cuentan con acceso a servicios de agua, el 79% 
de los hogares en zonas rurales tenía acceso a estos servicios 
(GdH, 2021). En saneamiento se observa una brecha más drástica 
(el 63% de las viviendas en zonas urbanas tiene conexión 
a alcantarilla, frente al 3% en zonas rurales) (OLAS, 2021). En 
cuanto a acceso a electricidad, el 98% de la población en áreas 
urbanas cuenta con este servicio, frente al 69% en zonas rurales 
(SEN, 2020) (Anexo III).

D. Gobernanza

2.12 Honduras cayó 10 posiciones en el ránking de efectividad de 
gobernanza; el control de la corrupción y la seguridad ciudadana 
destacan como desafíos importantes. El indicador de gobernanza 
del Banco Mundial (BM) se mantuvo estable entre 2017 y 
2020, para luego disminuir en 2021. En el ránking, Honduras 
pasó de ubicarse en el percentil 3117 en 2019, al 21 en 2021 (BM, 

14 En Matemáticas, 85% de los estudiantes reportaron bajo desempeño (69% en ALC). En 
Ciencia y Lectura, este fue el caso para 76% y 70% de los estudiantes, respectivamente.

15 BMGF (2021) también identifica estancamiento en indicadores de salud.

16 La tasa de mortalidad infantil en zonas rurales fue 21 por mil nacidos vivos en 2019 
(Anexo III).

17 100 es el percentil con mejor gobernanza.
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2023b) (Anexo 1 – Gráfico I.1.1). Por otro lado, Honduras tiene 
una combinación de altos índices de delincuencia organizada - 
vinculada con actividades de narcotráfico y corrupción- con altos 
índices de corrupción en instituciones públicas, lo cual también 
afecta al sector privado (GAFILAT, 2016). En términos del 
indicador de control de la corrupción, Honduras puntuó 14,4 en 
2021, en comparación con 21,6 en 2019 y con 49,8 para ALC (BM, 
2023b). Estas debilidades institucionales se reflejaron en casos 
de corrupción de altos funcionarios públicos18. Las elecciones 
de noviembre 2021 resultaron en un cambio de partido en el 
Gobierno en 2022.

2.13 Aunque la tasa de homicidios ha disminuido, Honduras continúa 
siendo uno de los países más violentos del continente. A partir de 
la reforma policial de 2012, la violencia en el país ha disminuido y 
se ha logrado reducir la tasa de homicidios a la mitad (de 83,7 por 
cada 100.000 habitantes, en 2011, a 36,3 en 2020). No obstante, 
esta tasa aún es de las más alta del mundo (UNODC, 2022). Los 
jóvenes son las principales víctimas de asesinatos, y la tasa de 
feminicidio es de las más altas del mundo (aunque ha mostrado 
mejoras -párrafo 5.18)19.

18 El juicio del expresidente está programado para septiembre de 2023.

19 La tasa de homicidios de hombres entre 20 y 24 años es de 126 por cada 100.000 
habitantes en ese grupo etario (2021), más de tres veces la tasa del país. La tasa de 
feminicidios es de tres veces el promedio mundial (que es de 2 por cada 100.000 
habitantes mujeres) (Anexo III).
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3.1 La EBP 2019-2022 estableció 10 objetivos estratégicos en tres 
áreas prioritarias. Las áreas prioritarias, los objetivos estratégicos 
(OE) y los resultados esperados (RE) se describen en el Cuadro 3.1. 
Además, la EBP incluyó tres temas transversales: 1) la adaptación 
al cambio climático, 2) el empoderamiento de la mujer y diversidad 
y 3) la innovación y el uso de tecnologías para lograr mayor 
pertinencia y eficiencia en las intervenciones. Se incorporaron 
áreas de diálogo en agua y saneamiento, turismo y agricultura.

Cuadro 3.1. Objetivos estratégicos y resultados esperados de la EBP 2019-2022
Objetivo estratégico (OE) Resultados esperados

Área prioritaria 1: Fortalecimiento de la gestión pública y la institucionalidad 

OE1. Mejorar la gestión del presupuesto

RE1.1. Aumento en el uso de prácticas de presupuesto 
basado en resultados

RE1.2. Aumenta la disponibilidad y calidad de la 
información presupuestaria

OE2. Mejorar la calidad y eficiencia del gasto 
público

RE2.1. Mejora de la focalización de los programas redistributivos

RE2.2. Reducción de la carga fiscal del sector eléctrico

RE2.3. Incremento en el uso de tecnologías de información y 
comunicación en el sector público

OE3. Aumentar la eficiencia del sistema tributario RE3.1. Incremento de la digitalización de los procesos de 
ingresos tributarios

Área prioritaria 2: Acumulación de capital humano

OE4. Reducir pobreza y mejorar los servicios de 
educación y salud en la población vulnerable

RE4.1. Reducción de la pobreza monetaria

RE4.2. Reducción de la mortalidad infantil en zonas rurales

RE4.3. Aumento en la tasa de graduación de educación 
del tercer ciclo

RE4.4. Aumento en la calidad de los aprendizajes en 
tercer ciclo

OE5. Mejorar las condiciones de seguridad de los 
jóvenes en riesgo RE5.1. Reducción en la tasa de homicidios de jóvenes

OE6. Aumento en la cobertura de servicios 
especializados para mujeres

RE6.1. Reducción en la violencia contra las mujeres

RE6.2. Reducción en la mortalidad materna en zonas rurales

RE6.3. Reducción en el embarazo adolescente

Área prioritaria 3: Expansión de oportunidades productivas sostenibles

OE7. Mejorar el desempeño logístico
RE7.1. Mejora de la cobertura y calidad de la infraestructura

RE7.2. Aumento de la conectividad para los pequeños 
productores

OE8. Ampliar el acceso a financiamiento a MIPYME 
agrícolas

RE8.1. Aumento en el financiamiento para los productores 
del sector agrícola

OE9. Mejorar la eficiencia, cobertura, calidad y 
sustentabilidad del servicio eléctrico

RE9.1. Aumento en la eficiencia operativa del sector

RE9.2. Mejora de la calidad y confiabilidad de la red de 
trasmisión de las zonas centro y norte del país

RE9.3. Incremento en la participación de fuentes 
renovables en la matriz de generación

RE9.4. Incremento de la cobertura eléctrica en zonas rurales

OE10. Ampliar la cobertura boscosa y su 
resiliencia al cambio climático

RE10.1. Aumento en el control de eventos epidémicos de 
plagas a nivel nacional

Fuente: EBP Honduras 2019-2022
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3.2 Los OE se alinearon con los desafíos de desarrollo del país, así 
como con las prioridades de mediano y largo plazo del Gobierno. 
Para formular la EBP, el Grupo BID elaboró un documento de 
Retos de Desarrollo del País (CDC, por sus siglas en inglés), el 
cual destacó la importancia del crecimiento económico inclusivo 
y sustentable. El CDC identificó restricciones al crecimiento 
relacionadas con retos de capital humano (educación, salud, 
servicios básicos); de infraestructura (logística, energía); 
debilidad institucional (corrupción y criminalidad); y del tipo de 
economía (poco diversificada y vulnerable al cambio climático). 
La actualización del CDC 2021 concluye que estos desafíos 
persisten y se acentuaron con la pandemia. Otros socios 
para el desarrollo ponen énfasis en los temas de gobernanza, 
transparencia y gestión fiscal (Anexo II.B). Las prioridades del 
Gobierno se reflejaron en un marco de política de mediano plazo 
(Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022), el cual se enmarcó 
en un plan de largo plazo (Visión de País 2010-2038). En estos 
planes, el GdH destacó objetivos asociados con la reducción de la 
pobreza, el fortalecimiento del capital humano y la infraestructura, 
la estabilidad macroeconómica, la seguridad y la transparencia, 
entre otros. La EBP 2019-2022 se alineó con dichas prioridades 
(Anexo II.A) y mantuvo la continuidad temática, respecto a la 
EBP 2015 2018, en las áreas prioritarias y en la mayoría de los 
OE. Asimismo, el Grupo BID propuso trabajar en financiamiento 
a MIPYME agrícolas, manejo forestal, y seguridad de jóvenes en 
riesgo20, con lo cual se amplió el alcance de la EBP. En general, 
los OE guardaron coherencia con las necesidades de desarrollo 
del país, con las prioridades del Gobierno y con la estrategia 
institucional del Grupo BID.

3.3 En general, la EBP tuvo una lógica vertical adecuada; aunque 
OVE identifica retos en el monitoreo oportuno de los indicadores 
de la EBP, algunos de los cuales presentaron debilidades de 
evaluabilidad. Los OE, los RE y las acciones propuestas en la 
EBP muestran una cadena causal adecuada. Por otro lado, la 
matriz de resultados de la EBP incluyó 23 indicadores (asociados 
a los 22 RE); sin embargo, éstos no fueron monitoreados 
oportunamente según lo establecido en las directrices para 
las EBP. Así, aunque algunos valores pudieron ser recogidos 
al momento de esta ICPR, cuatro indicadores no cuentan con 
valores actualizados, lo que limita el análisis de avances en 
los RE. Finalmente, tres indicadores (#11, #12 y #15) mostraron 
debilidades en su evaluabilidad (deficiencias en la definición o 

20 La CPE 2015-2018 concluyó que las áreas prioritarias de la EBP 2015-2018 fueron 
relevantes, aunque debió haber incluido la seguridad ciudadana. La EBP 2019-2022 la 
incorpora como OE dentro del área de acumulación de capital humano. Cabe destacar, 
no obstante, que el tema de seguridad va más allá de dicha área estratégica, en tanto 
incluye también aspectos de la institucionalidad de la policía nacional.
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en el cálculo de sus líneas de base) (Anexo III). En algunos casos, 
OVE utilizó indicadores complementarios y/o a nivel de proyecto 
que permitieron formular conclusiones de avances.

3.4 La EBP previó riesgos macroeconómicos, de ejecución de la cartera 
y de vulnerabilidad a desastres naturales -que se materializaron 
durante el periodo-, así como diversas medidas de mitigación. Con 
respecto al tema macroeconómico, se consideró que el país podía 
ser afectado por choques a la sostenibilidad externa y fiscal21, lo 
que podría afectar la dinámica de endeudamiento, la percepción 
de riesgo y el espacio para realizar inversión pública. Como 
medida de mitigación, el Banco propuso continuar trabajando 
con el GdH y el FMI en el diseño y ejecución de medidas para 
mantener el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica; 
además, propuso en el área prioritaria 1 de la EBP apoyar al 
fortalecimiento de la gestión pública. Respecto a los riesgos de 
ejecución de la cartera, el Banco propuso continuar con buenas 
prácticas de ejecución identificadas en la estrategia anterior22  y, 
durante el periodo, realizó análisis de la capacidad institucional 
de algunas unidades ejecutoras y análisis de cartera23. En general, 
las operaciones mostraron desempeños favorables en sus 
indicadores de implementación, sobre todo al inicio del periodo 
de la EBP (párrafo 5.4 y Anexo XI.B). No obstante, algunos retos 
de implementación (párrafo 5.6), evidencian que hay espacio 
para fortalecer la capacidad institucional de los organismos 
y unidades ejecutoras. Finalmente, los riesgos de desastres 
naturales se materializaron con huracanes y sequías. La EBP 
propuso poner a disposición del país instrumentos para asistir en 
emergencias (Recuadro 4.1) e incluyó el cambio climático como 
tema transversal en la EBP.

3.5 Por otro lado, hay avances sustanciales en la implementación de 
las tres recomendaciones de la CPE 2015 2018 (Recuadro 3.1 y 
Anexo IV).

21 Si bien, al momento de publicación de la EBP, la sostenibilidad externa indicaba riesgos 
moderados (la cobertura de reservas internacionales era superior a cinco meses de 
importación).

22 Promover el trabajo con agencias ejecutoras especializadas y familiarizadas con los 
procesos del Banco.

23 Revisión 5x1 de las Gerencias Sectoriales y revisiones de cartera con el GdH.

Recuadro 3.1. Implementación de las Recomendaciones de la CPE 2015-2018
 
Entre 2019 y 2022, se avanzó en la implementación de la recomendación 1 
enfocada en continuar e intensificar el apoyo a áreas rurales y a la población 
de menores ingresos. Destacan las operaciones en protección social y salud 
para apoyar familias en pobreza y grupos vulnerables (incluida la Iniciativa 
Salud Mesoamérica), además de las transferencias monetarias condicionadas y 
gestores descentralizados de salud. Estas acciones resultaron aún más relevantes 
en el marco de la pandemia (Recuadro 4.2). Además, una parte importante de 
las operaciones (77% de los INV e IGR) incluyó en sus diseños componentes o  
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actividades con enfoque en pobreza o de apoyo a regiones con rezagos (Anexo 
X). El Banco también avanzó en la recomendación 3 de incluir en la EBP acciones 
y objetivos correspondientes a las carteras existentes en el país que responden 
a las líneas de trabajo de mediano plazo del Banco. La EBP 2019-2022 tomó en 
cuenta la cartera heredada y mantuvo continuidad con respecto a los ámbitos 
estratégicos de la EBP previa, a la vez que guardó coherencia con las necesidades 
de desarrollo del país. Además, incluyó un OE enfocado en seguridad ciudadana, 
como fue sugerido por OVE. Respecto a la recomendación 2, OVE identificó 
avances en la identificación de espacios de apoyo al sector privado. Destaca 
el aumento de aprobaciones y desembolsos de BID Invest respecto al periodo 
previo (párrafo 4.3), aunque no se concretaron sinergias a nivel de operaciones 
entre las ventanillas del BID y BID Invest. 

Fuente: OVE, con información del Sistema de Seguimiento de las Recomendaciones (ReTS) 
(Anexo IV).
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A. Descripción del Programa

4.1 El programa de país (PP) incluyó 162 operaciones: 145 con 
garantía soberana (CGS) y 17 sin garantía soberana (SGS). El 
programa comprende todas las operaciones aprobadas entre el 
13 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 202224 (83 CGS y 10 
SGS), y las operaciones heredadas (62 CGS y ninguna SGS) de 
periodos estratégicos anteriores (es decir, aprobadas antes del 
13 de marzo de 2019 y que reportaban algún monto pendiente 
por desembolsar en esa fecha). Asimismo, la cartera SGS incluye 
las operaciones que debían tener un informe ampliado de 
supervisión (XSR) durante el período 2019-2022 (7 SGS)25. El 
Cuadro 4.1 resume el PP y el Anexo V lista las operaciones.

4.2 Entre 2019 y 2022, Honduras mantuvo su estatus concesional 
y el Banco aprobó US$1.116,3 millones en operaciones CGS; el 
promedio anual fue mayor al periodo anterior (2015-2018)26. 
Durante el periodo, Honduras mantuvo su estatus concesional27  
y el Banco aprobó cinco préstamos programáticos de apoyo a 
reformas de políticas (PBL/PBP), un financiamiento especial para 
el desarrollo (SDL, por sus siglas en inglés)28 y 16 operaciones 
de inversión (INV e IGR) por US$1.091,1 millones (Gráfico 4.1)29. 
Además, se aprobaron 60 cooperaciones técnicas (TCP), por 
un total de US$25,1 millones30. El monto promedio anual de 
aprobaciones durante el periodo (US$291,4 millones) superó en 
un 14% el promedio entre 2015 y 2018 y casi duplicó el marco de 
financiamiento estimado en la EBP, que esperaba aprobaciones 
por US$167,8 millones anuales31. La diferencia se explica en parte 
por la aprobación del SDL, PBP y otras operaciones relacionadas 

24 La EBP fue aprobada el 13 de marzo de 2019, y mantuvo su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2022 con un período de transición hasta diciembre de 2023.

25 De estas siete operaciones, todos los XSR han sido validados por OVE.

26 Período de comparación: enero 2015 y diciembre 2018 (48 meses). Periodo analizado: 
marzo 2019 y diciembre 2022 (46 meses).

27 La asignación de fondos concesionales del BID se calcula de manera bienal; para 
Honduras pasó de 65% de capital ordinario concesional y 35% de capital ordinario en 
2019-2020, a 35% y 65%, respectivamente, en 2021-2022.

28 El SDL es un instrumento de préstamo de apoyo presupuestario destinado a abordar 
los efectos de una crisis macroeconómica en la economía y contribuir al progreso 
social de un país (documento GN-2031-17). El SDL estuvo en línea con un acuerdo 
stand-by aprobado en 2019 con el FMI.

29 Las operaciones de inversión incluyeron 12 préstamos de inversión (INV) y 4 
donaciones de inversión (IGR). El monto de US$1.091,1 millones corresponde a 5 PBL/
PBP (US$544,6 millones), 1 SDL (US$76,2 millones) y 16 operaciones de inversión (INV 
e IGR) (US$470,3 millones).

30 Si bien el número anual promedio de operaciones CGS aprobadas entre 2019 2022 
disminuyó 9% en relación con 2015 2018 (21 operaciones CGS frente a 23 operaciones 
CGS), el monto anual promedio de aprobaciones 2019 2022 aumentó un 14% (Anexo V, 
Cuadro I.5.2).

31 En el marco de financiamiento indicativo, se estimaron aprobaciones CGS por US$671 
millones (Anexo III de la EBP). La diferencia con el total aprobado fue de US$445,1 
millones.

https://idbg.sharepoint.com/sites/SEC/#/SecDocumentDetails/GN-2031-17
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con COVID-19. El aumento refleja un incremento excepcional en 
la asignación bienal de recursos concesionales a Honduras y el 
aumento del tope de recursos para PBP. Además, se aprobó una 
Facilidad de Crédito Contingente (CCF)32 que buscaba mejorar 
la gestión financiera de riesgos de desastres naturales y salud.

4.3 Las aprobaciones de préstamos y garantías SGS durante el 
periodo ascendieron a US$114,3 millones; además, se apoyaron 
transacciones de comercio exterior por US$398,6 millones. Con ello, 
el promedio anual aumentó en 78% respecto al del periodo previo. 
Durante el periodo de la EBP, el BID Invest aprobó un préstamo 
preferente (SLO), dos préstamos preferentes con garantías (SLG) 
y un préstamo preferente y subordinado (SSL). La mayor parte 
de las aprobaciones del periodo se concentraron en los sectores 
industrial y de manufacturas (82%), y en una operación del sector 
de energía (18%)33. El monto aprobado de préstamos preferentes 
(incluyendo garantías) y préstamos subordinados pasó de 
US$25,9 millones en 2015-2018 a US$114,3 millones en 2019-2022. 
Adicionalmente, el Programa de Facilitación del Financiamiento 
al Comercio Exterior (TFFP) tuvo aprobaciones por US$398,6 
millones, incluyendo préstamos y garantías en seis líneas de 
crédito. Con ello, el monto promedio anual de las aprobaciones 
SGS entre 2019 y 2022 (US$133,9 millones) aumentó 78% con 
relación al periodo 2015-2018. A pesar del avance, BID Invest 
reporta haber enfrentado retos en la originación de operaciones, 
por los riesgos reputacionales y de integridad.

32 Instrumento paramétrico que se activa según los criterios establecidos en su 
aprobación.

33 No obstante, esta operación no alcanzó cierre financiero, es decir, no se firmó contrato 
de préstamo.

Gráfico 4.1

Aprobaciones de 
operaciones CGS del 

período 2015 2022, por 
tipo de instrumento

Fuente: OVE con datos 
del BID (2022).
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4.4 El PP incluyó operaciones heredadas CGS que al comienzo del 
periodo tenían un saldo por desembolsar de US$607,6 millones. 
Estas incluyeron 20 operaciones de inversión con un saldo de 
US$595,7 millones34 por desembolsar y 42 TCP con US$11,69 
millones por desembolsar. El programa no contó con operaciones 
SGS heredadas con saldos por desembolsar. Adicionalmente, se 
consideran las operaciones SGS que prepararon un XSR durante 
el periodo estratégico. Estas consistieron en cinco SLO, un SLG 
y un préstamo subordinado por US$48 millones.

4.5 Durante el periodo, el Banco continuó utilizando diversos 
instrumentos para adaptarse a las necesidades del país; aunque el 
financiamiento CGS presentó un sesgo hacia operaciones de apoyo 
presupuestario que sentaron las bases de reformas relevantes 
y apoyaron necesidades de financiamiento. El programa CGS 
incluyó diversos instrumentos (PBP, SDL, INV, CCF, IGR y TCP) que 
abarcaron varios sectores y OE de la EBP, aunque mostró una mayor 
concentración en operaciones de apoyo presupuestario (PBP y SDL). 
Entre 2019 y 2022, el porcentaje de aprobaciones de operaciones 
de apoyo presupuestario aumentó (56% en 2019-2022 frente a 33% 
en 2015-2018). Las operaciones corresponden a cinco PBP que 
forman parte de cuatro series programáticas: i) un PBP centrado 
en la rendición de cuentas y transparencia en el GdH (serie activa) 
(área prioritaria 1) ii) un PBP centrado en mejorar la protección 
social redistributiva (serie concluida) (área prioritaria 2); iii) dos PBP 
centrados en transporte y logística (serie concluida) (área prioritaria 
3), y iv) un PBP enfocado en las reformas AyS (serie activa) (no 
alineada con objetivos estratégicos de la EBP) (Anexo VII). A su 
vez, estas operaciones se complementaron con INV (para el caso 
del sector social) que avanzaron en su ejecución35 y TCP (para las 
cuatro series). La mayoría de las condiciones de política de los PBP 
aprobados en transporte y protección social tuvieron un grado de 
profundidad estructural medio, mientras que en transparencia y AyS 
en su mayoría son medio y bajo (Anexo VII). Por su parte, el SDL 
buscó apoyar los esfuerzos del GdH para contener los efectos de la 
pandemia de COVID-19 y preservar la estabilidad macroeconómica y 
la sostenibilidad fiscal36. Por otro lado, el porcentaje de aprobaciones 
de operaciones de inversión (INV e IGR) disminuyó durante el periodo 
(42% en 2019-2022 vs 65% en 2015-2018) y estuvieron concentradas 
en los sectores de inversiones sociales, empresas privadas y PYME, 
medio ambiente y modernización del Estado.

34 De esta cantidad, US$578,5 millones correspondieron a INV y US$17,2 millones a IGR. 
Los principales sectores de operaciones con saldos por desembolsar fueron energía 
(US$182,4 millones de US$194,4 millones aprobados), salud (US$126,9 millones de 
US$130,4 millones aprobados) y transporte (US$96,8 millones de US$230 millones 
aprobados).

35 De los tres INV que apoyan PBP, dos desembolsaron completamente y uno ha 
desembolsado el 65%.

36 Los objetivos y componentes del programa están alineados con los del programa del FMI.
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4.6 El número de aprobaciones anuales de TCP se mantuvo respecto 
al periodo anterior; la mayoría se destinó al apoyo al cliente y 
algunas proporcionaron apoyo oportuno ante emergencias. De las 
60 TCP aprobadas (US$25,1 millones), 42 (70%) se destinaron a 
apoyo al cliente, 17 (28%) a apoyo operativo y una a investigación 
y difusión, distribución similar a la del periodo anterior37 (Anexo 
V -Cuadro I.5.13). El OE2 (gasto público) tuvo el mayor monto 
aprobado en TCP (Cuadro 4.1). Los OE9 (servicio eléctrico) y OE10 
(cobertura boscosa) tuvieron la mayor relación entre el monto 
aprobado en TCP y préstamos. El uso de TCP fue particularmente 
oportuno para responder a emergencias (Recuadro 4.1)38.

B. Alineación del Programa con los objetivos y 
temas transversales de la EBP

4.7 A pesar del contexto difícil que enfrentó Honduras durante el 
periodo, el Grupo BID contó con un programa con alineación fuerte 
con los diez OE y sus RE en las tres áreas prioritarias39. El Cuadro 
4.1 agrupa, por número y monto, las operaciones en función del OE 
con el cual se alinearon40. En el área prioritaria 1, el OE1 fue cubierto 
con operaciones orientadas a fortalecer la gestión financiera, la 
rendición de cuentas y el presupuesto basado resultados (PbR). El 
OE2 contó con un programa enfocado en mejorar la focalización 
de programas redistributivos, la transformación digital del sector 
público y la capacidad institucional de la ENEE. El programa en el 
OE3 se enfocó en la modernización de los sistemas tecnológicos del 
Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el desarrollo de un 
plan para la adopción de la firma electrónica, entre otras. En el área 
prioritaria 2, el OE4 contó con operaciones de fortalecimiento del 
Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC)41, de 
salud y de acceso y calidad de los aprendizajes del tercer ciclo de 
educación básica (TCEB). El OE5 estuvo cubierto por operaciones 
orientadas a mejorar la gestión de la seguridad y la efectividad 
policial. El OE6 incluyó operaciones orientadas a la prevención 
y reducción de la violencia contra las mujeres y a la mejora de la 

37 65 TCP (69% de apoyo al cliente, 29% de apoyo operativo y 2% de investigación y difusión).

38 En 2019-2022, Honduras se colocó como el 5º país del Banco en el uso de fondos de TCP 
por millón de INV aprobado, y se ubica como el 7º país si se consideran INV y PBL/PBP.

39 En la presente ICPR, la alineación se clasifica como “fuerte” cuando se ejecutaron 
operaciones relevantes para contribuir a todos los resultados esperados (RE) del 
OE (cobertura) y cuando es factible que estas operaciones, de implementarse 
correctamente, contribuyan a la consecución del OE mediante avances en los RE 
(viabilidad) (Anexo VII).

40 El programa CGS cubrió los diez OE; el programa SGS tuvo operaciones alineadas a 
dos OE. A partir de 2019 no se cuenta con operaciones regionales enfocadas en el Plan 
de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, aunque el programa continuó 
cubriendo sus ejes temáticos.

41 Antes Bono 10.000, antes Programa Bono Vida Mejor (PBVM), y ahora el sistema Red 
Solidaria.
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capacidad resolutiva y uso de servicios de salud materno-infantil. 
En el área prioritaria 3, el OE7 contó con operaciones orientadas 
a fortalecer la institucionalidad del sector de logística y carreteras, 
y la rehabilitación y ampliación de tramos viales en corredores 
estratégicos42. Los OE8 y OE9 incluyeron operaciones CGS y SGS 
orientadas a mejorar el acceso a financiamiento a MIPYME, fomentar 
la generación de energía renovable no convencional (ERNC)43, 
entre otras. El OE10 fue cubierto con operaciones que incluyeron el 
desarrollo de planes y medidas para el manejo forestal sostenible y 
el proceso de restauración de bosques (públicos y privados)44.

42 Si bien la definición del RE7.1 fue amplia (enfocada en infraestructura en general), los 
indicadores asociados hacen referencia a infraestructura carretera y logística. Por otro 
lado, no se identifican operaciones de conectividad digital en zonas rurales.

43 La HO-L1102 planteó la rehabilitación de infraestructura en el complejo hidroeléctrico 
Cañaveral – Río Lindo, y la HO-L1203 la modernización de la central Hidroeléctrica 
Francisco Morazán.

44 El Banco estima que, al finalizar su ejecución, las operaciones apoyen con un 20% de 
la meta del país de restablecer 1,3 millones de hectáreas de bosque.

OEa
Portafolio heredado Aprobaciones 2019-2022

Total
CGS SGSb TCP CGS SGS TCP

Área prioritaria 1. Fortalecimiento de la gestión pública y la institucionalidad (US$1.135,9 millones)

OE1. Mejorar la gestión del 
presupuesto (F)

# 0 0 6 4 0 5 15

US$M 0 0 2 315,9 0 2 319,9

OE2. Mejorar la calidad y 
eficiencia del gasto público (F)

# 4 0 8 6 0 17 35

US$M 184,3 0 2,8 479,6 0 6,7 673,4

OE3. Aumentar la eficiencia 
del sistema tributario (F)

# 1 0 1 2 0 1 5

US$M 16,1 0 0 126,2 0 0,3 142,6

Área prioritaria 2. Acumulación de capital humano (US$972,6 millones)

OE4. Reducir pobreza y 
mejorar los servicios de 
educación y salud en la 
población vulnerable (F)

# 5 0 10 7 0 11 33

US$M 143,2 0 1,3 298,5 0 3,7 446,7

OE5. Mejorar las condiciones 
de seguridad de los jóvenes 
en riesgo (F)

# 3 0 3 1 0 4 11

US$M 111,3 0 0,7 1,8 0 0,9 114,7

OE6. Aumento en la cobertura 
de servicios especializados 
para las mujeres (F)

# 9 0 4 5 0 5 23

US$M 220,5 0 0,7 186,1 0 3,9 411,2

Área prioritaria 3. Expansión de oportunidades productivas sostenibles (US$712,8 millones)

OE7. Mejorar el desempeño 
logístico (F)

# 3 0 0 3 0 5 11

US$M 96,8 0 0 245,6 0 1,9 344,3

OE8. Ampliar acceso a 
financiamiento a MIPYME 
agrícolas (F)

# 0 0 1 4 1 3 9

US$M 0 0 0,3 76,4 2,4 1,1 80,2

OE9. Mejorar la eficiencia, 
cobertura, calidad y 
sustentabilidad del servicio 
eléctrico (F)

# 4 3 7 1 2 3 20

US$M 179,8 0 2,6 18 25,3 1,2 226,9

OE10. Ampliar la cobertura 
boscosa y su resiliencia al 
cambio climático (F)

# 2 0 2 2 0 3 9

US$M 22,8 0 1,8 35 0 1,8 61,4

Cuadro 4.1. Programa de país CGS y SGS por su alineación con los 
objetivos estratégicos
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4.8 La mayoría de las operaciones no alineadas con OE fueron TCP, 
algunas de las cuales apoyaron emergencias. De las 29 operaciones 
CGS no alineadas con ningún OE, 27 correspondieron a TCP. Cinco 
de estas TCP se aprobaron para atender emergencias ocurridas en 
el país (Recuadro 4.1). Adicionalmente, los dos préstamos (INV y 
PBP) y cuatro TCP no alineados, correspondieron al sector de AyS 
que fue un área de diálogo de la EBP que recobró importancia a 
raíz de los huracanes y sequías (párrafo 5.27). Las otras TCP no 
alineadas abarcaron temas diversos. Por el lado de BID Invest, las 
11 operaciones SGS no alineadas con ningún OE apoyaron PYME y 
comercio exterior, y corresponden a seis préstamos preferentes (con 
garantía y subordinados), así como a operaciones relacionadas con 
el TFFP (alineadas con la respuesta a la pandemia).

4.9 Durante el periodo, el Grupo BID respondió a diversas 
emergencias y a los retos derivados de la crisis sanitaria de 
COVID-19; dicho apoyo se desarrolló de forma coordinada con 
el Gobierno y con otros organismos internacionales. Desde 
2019, algunas operaciones ya se habían enfocado en responder 
emergencias (huracanes y sequías), en cuyo caso el uso de CTs 
fue particularmente oportuno. No obstante, el BID y el GdH 
reconocieron la dificultad de utilizar mecanismos de justificación 
retroactiva de gastos durante emergencias (Recuadro 4.1). Por 
otro lado, a lo largo de la EBP, la colaboración del Banco en el 
país abarcó a socios bilaterales en diversos sectores (Anexo VI)45, 
y destaca el trabajo coordinado con el Gobierno y con otros 
organismos internacionales y cooperantes ante la pandemia 
y emergencias. También, destaca el diálogo del Banco con el 
Gobierno en el proceso de transición para avanzar en temas de 
relevancia y ejecución de cartera.

45 Por ejemplo, el cofinanciamiento con la Cooperación Suiza de Desarrollo en seguridad 
ciudadana.

OEa
Portafolio heredado Aprobaciones 2019-2022

Total
CGS SGSb TCP CGS SGS TCP

Operaciones no alineadas con ningún OE (US$631,1 millones)

No alineadas
# 0 4 10 2 0 12 28

US$M 0 0 2,3 105 0 6,6 113,9

Alineadas con la respuesta 
a COVID y emergencias 
climáticasc

# 0 0 0 0 7 5 12

US$M 0 0 0 0 485,2 1 486,2

Totald
# 20 7 42 23 10 60 162

US$M 595,7 0 11,9 1.091,1e 512,9 25,2 2.236,8

Fuente: OVE, con datos del BID (2022) y BID Invest (2016, 2022). 
Notas: a (F) indica alineación fuerte, (D) indica alineación débil, (SC) indica sin cobertura. b El portafolio de operaciones 
heredadas SGS consiste en siete préstamos que realizaron un XSR durante el periodo y por tanto no se incluye el total 
aprobado en el cuadro. c Otras operaciones también apoyan la respuesta a COVID y a emergencias, pero se encuentran 
alineadas con al menos un OE. d El cuadro incluye repetición de operaciones cuando la misma operación estuvo 
alineada con más de un OE; sin embargo, en el total de operaciones y montos se elimina esta duplicación. e El CCF está 
incluido en el número de operaciones, pero no en el monto total.
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4.10 A partir de 2020, 40% de los préstamos e IGR CGS aprobados 
tuvieron énfasis en atender los efectos de la pandemia. Además, 
diversas operaciones CGS que habían sido aprobadas antes de 
2020 se reformularon para atender el mismo fin (Recuadro 4.2)46. 
La mayoría de las transacciones SGS aprobadas a partir de 2020 se 
alinearon con la respuesta a la pandemia.

46 El monto de las operaciones CGS con elementos relacionados con la COVID-19 ascendió a 
US$304,2 millones, correspondientes a US$103,8 millones de operaciones reformuladas, 
US$76,2 millones del SDL, y US$124,2 millones de otras operaciones relacionadas.

Recuadro 4.1. Operaciones del Grupo BID en 2019-2022  
enfocadas en emergencias

 
Durante el periodo de la EBP, se aprobaron TCP para apoyar la respuesta inmediata 
a emergencias. En torno a la declaración de sequía de 2019, el BID apoyó al GdH 
(mediante la HO-T1348 ejecutada por la Cruz Roja Hondureña), financiando 
alimentos y artículos de primera necesidad a más de 2.000 familias. Posteriormente, 
en el contexto de los huracanes de 2020, el Banco colaboró (mediante las HO-T1384 
y HO-T1385) con la provisión de asistencia humanitaria (raciones de alimentos no 
perecederos) a más de 7.000 familias. Además, con el INV HO-L1194 se apoyó 
mediante el financiamiento de transferencias monetarias para población afectada 
y vulnerable. Adicionalmente, en 2021 se aprobó el INV HO-L1222 para apoyar la 
restauración de parte de la infraestructura y servicios básicos afectados por el 
huracán Eta (aunque esta operación no se ha ejecutadoa.

Hacia finales de 2022, mediante la CT HO-T1415, el Banco proporcionó asistencia 
humanitaria a familias afectadas por lluvias y deslizamientos en Tegucigalpa; y, para 
hacer frente a los efectos del huracán Julia, se aprobó la CT HO-T1417 (provisión de 
agua potable, alimentos y productos de primera necesidad).

En 2021 destaca la aprobación del instrumento contingente CCF (HO-O0008b 
para emergencias por desastres naturales y de salud pública, el cual fue 
ratificado por el Congreso en 2022 (a la fecha no ha sido utilizado). El Grupo 
BID en el país ostenta la presidencia pro tempore de la G16+, mecanismo que ha 
fomentado el diálogo entre el GdH y los cooperantes en gestión de desastres y 
atención a damnificados.

Fuente: OVE, con base en los reportes de avance de TCP, informes de monitoreo (PMRs), 
Convergencia y entrevistas.

Notas: a El BID y el GdH consideran que ha sido difícil utilizar este instrumento que 
incluye la justificación de gastos retroactivos, lo que redujo la oportunidad de la 
operación. b Anteriormente, Honduras tenía una CCF activa (HO-X1016) que no fue 
renovada.

Recuadro 4.2. Operaciones del Grupo BID en 2020-2022 enfocadas en la 
pandemia de COVID-19 

 
El apoyo del Grupo BID durante la pandemia fue complementario y atendió 
diversos frentes: respuesta rápida en salud, apoyos sociales a población vulnerable 
y reactivación productiva.

En 2020, el BID reformuló tres INV por US$50 millones para atender 
la respuesta inmediata de salud pública (RISP), y en 2021 reformuló 
otro por US$53,8 millones para apoyar la compra de vacunas. Además, 
otros INV tuvieron, desde su diseño, un enfoque de respuesta a la  
pandemia. El GdH, a través de la Secretaría de Salud (SESAL) y con apoyo  
técnico de la Organización Panamericana de Salud (OPS), desarrolló un Plan 
Estratégico de preparación y respuesta a la COVID-19 (PERP). Para apoyar estos  
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esfuerzos, el Banco reformuló tres INV (en conjunto denominados RISP-HO 1,  
ya ejecutados): el HO-L1121 (de integración vial) por US$20 millones (26,7% de 
su presupuesto original)a, el HO-L1187 (de convivencia ciudadana) por US$15 
millones (25% de su presupuesto)b y el HO-L1188 (de calidad educativa y empleo) 
por US$15 millones (25% de su presupuesto)c. En 2021, se reformuló en su 
totalidad el INV de salud HO-L1199 (62% desembolsado) (denominado RISP-HO 
2). Además, en 2020 y 2022 se aprobaron los INV HO-L1194 y HO-L1226 cuyos 
diseños incluyen transferencias monetarias para población vulnerable. Por el lado 
de la reactivación productiva, en 2020 se aprobó el HO-L1216 que buscó apoyar la 
sostenibilidad de las MIPYME frente a la pandemia, mediante crédito y garantías 
de corto plazo para el financiamiento de capital de trabajo.

El programa se complementó con un SDL para apoyar el financiamiento de 
gastos relacionados con la atención a la pandemia. El SDL (HO-L1215), aprobado 
en 2020 (US$76 millones), constituyó un apoyo presupuestario complementario 
con miras a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, financiar gasto 
adicional en sectores sociales y de salud y proteger la estabilidad monetaria y 
financiera.

Estas acciones en su conjunto han presentado algunos avances relevantes en 
productos, pero aún es temprano para observar avance en resultados. Entre los 
apoyos destacan:

1) Salud: financiamiento para la contratación de especialistas y epidemiólogos; 
equipamiento y apoyo técnico para la unidad central de vigilancia epidemiológica 
y del Sistema de Información Integral de Salud y adquisición de pruebas 
diagnósticas. Se impulsó la salud digital y la telemedicina. Adicionalmente, se 
firmaron convenios para la contratación de 26 organizaciones sin fines de lucro, 
quienes han proporcionado servicios de salud básicos a nivel domiciliar, en 
el primer nivel de atención y en 27 hospitalesd. Además, se fortalecieron (con 
personal y equipamiento) los equipos de respuesta rápida para la búsqueda 
activa, detección de casos y control de brotes, quienes visitaron más de 700 mil 
casas. 2)Vacunas: se financió la compra de 1,1 millones de vacunas (aunque no 
se concretó la meta de dosis planeadas en la operación porque el GdH recibió 
una donación de vacunas). 3) Protección social: transferencias monetarias 
condicionadas a familias vulnerables. 4) Educación: la modalidad alternativa del 
tercer ciclo manutuvo continuidad durante la pandemia (con clases radiales y 
audios digitales), y mediante una operación regional (RG-T3742) se entregaron 
kits de bioseguridad y protectores faciales a diez escuelas en Tegucigalpa y San 
Pedro Sula.  5) Apoyo a financiamiento: mediante la HO-L1216 se aportó crédito y 
garantías de corto plazo a MIPYME para el financiamiento de capital de trabajo. 
Por el lado de BID Invest, operaciones TFFP apoyaron con financiamiento al sector 
privado; y se apoyó a un privado para facilitar la reconversión de su producción 
textil hacia indumentaria sanitaria y tapabocas. 

Se fomentó la colaboración con organismos internacionales. En materia de 
adquisiciones, el BID trabajó con el BM en la consolidación de proveedores 
identificados por la OMS-OPS y acordó con la SESAL realizar, a través del 
PNUD, la compra de pruebas diagnósticas, equipos médicos, no médicos y de 
laboratorio, así como la coordinación de cadena de frío para vacunas. En la parte 
operativa, se acordó que la OPS ejecutara la comunicación multicanal (incluyendo 
la adaptación de mensajes en lenguas indígenas) y la elaboración de protocolos 
de salude.

Fuente: Dashboard de Covid (link), Informes de monitoreo (PMR), Informe de progreso 
semestral del RISP-HO (ene-jun 2022), Datawarehouse/Convergencia y entrevistas 
realizadas entre noviembre 2022 y enero 2023.

Notas: a Al momento de la reformulación, el INV (modalidad de obras múltiples) había 
desembolsado 61,9%. b Al momento de la reformulación, el INV (de modalidad de obras 
múltiples) había desembolsado 24%. c Al momento de la reformulación, el INV tenía 11,7% 
desembolsado. d Con el RISP-HO 1 se apoyó a 15 hospitales públicos (ocho de los cuales ya 
contaban con convenios de gestión descentralizada), y la cobertura se amplió a 27 con el 
RISP-HO 2. e El Banco, además, financia los costos del Tribunal Superior de Cuentas para la 
auditoría de los recursos RISP-HO.
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4.11 El PP incorporó el tema de cambio climático de forma transversal47 
en las tres áreas prioritarias, si bien, tuvo un foco especial en torno 
al área de oportunidades productivas, como lo planteó la EBP. Se 
incorporaron consideraciones y medidas tendientes a mejorar la 
resiliencia y adaptación al cambio climático (CC) en el 55% de las 
operaciones CGS48. En el área de “oportunidades productivas” 
destacan operaciones orientadas a fortalecer la capacidad de 
generación de energías renovables, así como la incorporación de 
criterios de eficiencia energética (en el sector de transporte y 
logística) y de manejo sostenible y restauración de bosques. BID 
Invest contó con operaciones (35% de las operaciones SGS) que 
incluyen elementos de eficiencia energética y CC. Además, como 
lo indicó la EBP, operaciones con componentes de rehabilitación 
o construcción de infraestructura plantearon medidas de 
ahorro energético y diseños con consideraciones a eventos 
hidrometereológicos (en logística y salud). Adicionalmente, OVE 
identifica operaciones con consideraciones de CC en las otras 
dos áreas prioritarias49  (Anexo IX).

4.12 El PP incorporó el tema de género en las tres áreas prioritarias, 
y el enfoque de diversidad en operaciones de medio 
ambiente, como lo planteó la EBP. El 76% de las operaciones 
CGS50 incorporó la pertinencia de género y diversidad. En el 
área prioritaria de “fortalecimiento de la gestión pública” el 
programa buscó fomentar el talento de las mujeres en el marco 
de la transformación digital del GdH. En el área prioritaria de 
“acumulación de capital humano” se incluyeron operaciones 
orientadas a mejorar los servicios de salud y otros servicios 
para mujeres (por ejemplo, con el programa Ciudad Mujer) y a 
desarrollar estrategias contra la violencia de género. Finalmente, 
en el área de “oportunidades productivas” destacan, entre 
otras, operaciones orientadas a promover la capacitación de 
mujeres en actividades no tradicionales (logística) y políticas 
de inclusión y contratación equitativas (energía). BID Invest 
tuvo operaciones (20%) con foco en brindar opciones de 
financiamiento y apoyar el crecimiento de MIPYME lideradas 
por mujeres. Respecto al enfoque de diversidad, acorde con la 
EBP, el BID buscó fortalecer la pertinencia cultural de pueblos 

47 En esta ICPR se considera que un tema transversal ha sido incorporado a una 
operación si se identificó en alguno de estos elementos de diseño: objetivos generales 
o específicos, componentes o actividades o indicadores de la matriz de resultados. 
Para el análisis se excluyen TCP.

48 En 74% de las operaciones de inversión (INV e IGR) y en tres operaciones de apoyo 
presupuestario.

49 En el área de fortalecimiento de las finanzas públicas destaca el CCF; y, en el área 
de acumulación de capital humano, se plantea el desarrollo de herramientas digitales 
para mejorar la identificación de territorios y personas vulnerables y/o afectadas por 
desastres naturales.

50 En el 75% de las operaciones de inversión, el CCF y en cinco operaciones de apoyo 
presupuestario.
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indígenas y afrodescendientes en sus operaciones de medio 
ambiente51. Además, se identifican acciones relevantes en el 
área 2, en educación (educación inclusiva) y salud (mensajes 
en lenguas indígenas) (Anexo IX).

4.13 El PP también incorporó el tema de innovación y uso de nuevas 
tecnologías en las tres áreas prioritarias, como fue planteado en 
la EBP52, aunque con un foco mayor en el área de gestión pública. 
La EBP planteó intervenciones relacionadas con la incorporación 
de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en 
el 55% de las operaciones CGS en las tres áreas prioritarias. 
Destaca su presencia en el área de “fortalecimiento de la gestión 
pública y la institucionalidad”, dado su resultado esperado (RE) 
de incremento de uso de TIC en el sector público y, con ello, 
el préstamo HO-L1202 enfocado en la transformación digital 
y la promoción de la innovación. En las tres áreas prioritarias, 
las intervenciones se centraron en la digitalización de procesos 
y en la mayor utilización de datos, sistemas y plataformas de 
visualización para el control y toma de decisiones. BID Invest 
financió algunos proyectos (24% de las operaciones SGS) 
que incluyeron el uso de tecnologías, como la instalación de 
maquinaria especializada para reciclaje de plástico (Anexo IX).

51 Destaca un IGR enfocado en fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático 
de los pueblos indígenas Tolupán y Garífuna.

52 El 47% de INV e IGR (17 de 36) y en los 5 PBP.
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A.  Ejecución de cartera

5.1 Los desembolsos de operaciones CGS fueron superiores a los 
desembolsos del periodo anterior y superaron ligeramente las 
estimaciones de la EBP. La EBP estimaba desembolsos por 
US$901 millones para todo el periodo (US$225,25 millones 
por año)53. Al cierre de 2022, los desembolsos de préstamos 
CGS y donaciones de inversión habían alcanzado los US$1.138 
millones (US$297,1 millones por año), ligeramente por arriba de 
lo estimado por la EBP54. Esta cifra representó un aumento del 
39% con respecto al periodo anterior, en el cual los desembolsos 
anuales promedio totalizaron US$213,25 millones (Gráfico 5.1). La 
proporción relativa del apoyo presupuestario en los desembolsos 
totales se incrementó de 39% a 54% en este periodo (en línea con 
el aumento en aprobaciones de estos instrumentos), mientras 
que la de operaciones de inversión disminuyó del 58% al 45%. 
Por otro lado, la participación relativa de los desembolsos de 
las TCP se mantuvo estable en los dos períodos (2%-3%). Por 
su parte, de las 20 operaciones de inversión heredadas, nueve 
terminaron de desembolsar, mientras que las 11 restantes pasaron 
de un promedio de 10% desembolsado al inicio del periodo, a un 
promedio de 74% al cierre de 2022.

5.2 Los desembolsos de operaciones SGS aumentaron en 61% con 
respecto al periodo anterior. Durante el periodo anterior (2015-
2018), el total desembolsado fue de US$319,3 millones —incluyendo 
TFFP— es decir, un promedio anual de US$79,8 millones. En 
cambio, durante 2019-2022, los desembolsos ascendieron a 
US$492,6 millones, lo que representa un promedio anual de 
US$128,6 millones (Gráfico 5.2). Esto se debió principalmente a 
operaciones de TFFP que tuvieron un rol contracíclico durante la 
pandemia y que representaron el 81% de los desembolsos totales 
SGS del periodo 2019-2022.

53 El 47% de INV e IGR (17 de 36) y en los 5 PBP.

54 El cálculo incluye INV, PBL/PBP, SDL e IGR. Del total de US$1.138 millones que se han 
desembolsado, US$621 millones corresponden a operaciones de apoyo presupuestario 
(PBLs/PBP y SDL), US$499 millones a INV y US$18 millones a IGR.
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5.3 Solo una proporción menor del portafolio CGS enfrentó 
cancelaciones, aunque estas redujeron el alcance de la 
contribución del Banco a los OE relacionados. Menos del 0,5% 
del monto total del programa fue cancelado55. En el OE de 
ampliar la cobertura boscosa del país y su resiliencia al CC, las 
cancelaciones (US$1,8 millones) redujeron el apoyo en temas 
de manejo agroforestal sostenible. En el OE de apoyo a MIPYME 
agrícolas, las cancelaciones (US$1,6 millones) redujeron el apoyo 
a MIPYME agrícolas lideradas por mujeres con enfoque en 
resiliencia al cambio climático. Las razones reportadas para las 
cancelaciones fueron, entre otras, atrasos causados por cambios 
en el organismo ejecutor, así como la reorientación de recursos 
para la atención para la pandemia (Recuadro 4.2 y Anexo XI, 
Cuadro I.11.3).

5.4 Respecto a la ejecución de INV e IGR, el programa del Banco, 
en general, mostró un ritmo favorable al inicio del periodo, el 
cual se ralentizó hacia el final de la EBP. Con relación al periodo 
anterior, los tiempos entre la aprobación del Directorio y el 
primer desembolso aumentaron, pasando de 12 a 18 meses y 
fueron mayores que el promedio del Departamento de Países 
de Centroamérica (CID) y del BID (14 meses en ambos)56. No 
obstante, esto no se reflejó en un aumento en los costos de 
ejecución, los cuales permanecieron en los mismos niveles que 

55 Estas corresponden a tres cancelaciones: un IGR de agricultura y dos CT de agricultura 
y mercados financieros, respectivamente (Anexo XI-Cuadro I.11.3).

56 Por su parte, el tiempo promedio de preparación en Honduras no muestra un cambio 
significativo (disminuyó de 14 a 12 meses) y es similar a los tiempos del Banco (el 
promedio de CID es de 13 meses y el del BID es de 14 meses) (Anexo XI.A). Los 
tiempos de preparación se calcularon como el promedio del tiempo transcurrido 
entre el registro del perfil de proyecto de una operación y su aprobación por parte del 
Directorio. Sobre los tiempos de ejecución, aún no es posible efectuar comparaciones 
para etapas posteriores al primer desembolso, dado que los INV del portafolio de 
análisis no han desembolsado lo suficiente.

Gráfico 5.1 
(Izquierda)

Desembolsos de 
operaciones CGS, por 

tipo de instrumento

Fuente: OVE, con datos 
del BID (2022).
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en el periodo anterior (US$16.742 por millón desembolsado). 
Cabe destacar que, al inicio del periodo, la cartera activa tuvo un 
desempeño favorable en sus indicadores de implementación57, 
pero se ralentizó entre 2021 y 2022 con la pandemia y el cambio 
de Gobierno (Cuadro 5.1 y Anexo XI.B)58.

5.5 A pesar del ritmo de ejecución favorable, más de un tercio de 
los INV y las IGR enfrentaron desafíos de ejecución relacionados 
con la pandemia de COVID-19 y los huracanes, particularmente 
en el área prioritaria de acumulación de capital humano. El 
Banco reportó que la crisis sanitaria y las emergencias climáticas 
afectaron la ejecución de 14 (39%) de los 36 INV e IGR activos 
durante el período de análisis. Diversos préstamos fueron 
reformulados para atender la crisis sanitaria (Recuadro 4.1 y Anexo 
XI-Cuadro I.11.4) y, si bien esto no afectó sus objetivos generales, 
sí limitó su alcance y contribución, particularmente en el área 
prioritaria de acumulación de capital humano. La reformulación 
del programa de habilidades para el empleo (HO-L1188) originó 
una reducción del 25% en el número de escuelas beneficiadas por 
el proyecto y del 23% en el número de estudiantes a beneficiarse 
del acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica 
(TCEB) a través de modalidades alternativas (OE4); por su parte, 
la reformulación del HO-L1187 de convivencia ciudadana implicó 
una reducción del 46% en el número de barrios informales a 
ser mejorados y el cese de la licitación de la construcción de 
la Academia Nacional de Policía (OE5). Además, las medidas 
de confinamiento y ajuste de prioridades generaron desfases y 
la reprogramación de actividades para años posteriores (OE4, 
OE5 y OE6). En salud, por el lado de la demanda, la población 
objetivo redujo su presencia en los servicios por temor al 
contagio, y por el lado de la oferta se presentaron restricciones 

57 Medidos por el Indicador Sintético del Banco y otros (Anexo XI.B).

58 De las 16 operaciones de inversión aprobadas durante el período, siete lograron 
desembolsos promedios del 49%, ocho inician desembolsos y un IGR fue cancelado. 
Entre los proyectos con mayores atrasos destacan dos INV y un IGR de medio ambiente 
y desastres naturales (HO-L1200, HO-G1252 y HO-L1222), dos INV de desarrollo rural 
(HO-L1201 y HO-L1211) y uno de modernización del Estado (HO-L1202) aprobados en 
2019 y que apenas inician desembolsos; así como uno de energía (HO-L1186), con 53% 
desembolsado.

Cuadro 5.1. Resumen del desempeño anual de las operaciones de 
inversión (INV)

Indicador 2019 2020 2021 2022

% de proyectos con CPI(a) Satisfactorio 100 100 94,7 85,7

% de proyectos con SPI(a) Satisfactorio 91,7 100 63,2 66,7

Nº. de operaciones activas en etapa de desembolso 12 16 19 21

Fuente: OVE, con datos de PMRs. 
Nota: Los Índices de Desempeño del Costo anual (CPI(a)) y del Cronograma anual (SPI(a)) 
miden la desviación acumulada del costo y avance de la operación, respectivamente, respecto 
al plan anual revisado.
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en la atención, lo cual es factible que haya incidido en el avance 
en resultados. También se reportaron dificultades en 2020 en 
la entrega de apoyos del PBVM, aunque se buscó priorizar la 
entrega de transferencias frente a otros componentes, mediante 
la HO-L1194. También se reportan demoras en las obras de 
infraestructura educativa (HO-L1093), de salud (HO-L1195)59  y 
de Centros Ciudad Mujer (CCM)60  (en Choluteca). En el área de 
oportunidades productivas sostenibles, la reformulación del HO-
L1121 limitó la cobertura de rehabilitación de tramos viales con 
fondos BID (OE7).

5.6 Más de un cuarto de los proyectos reportó demoras en ejecución 
relacionadas con la disolución o el cambio en organismos 
ejecutores, rotación de personal en secretarías de línea, la 
transición de Gobierno y/o el proceso de ratificación legislativa. 
Durante el periodo, 11 (31%) de los 36 INV e IGR reportaron 
dificultades de ejecución por alguno de estos motivos en las 
tres áreas estratégicas. Diversas operaciones (o algunos de 
sus componentes) han tenido ajustes del organismo ejecutor 
derivado de la disolución de la Agencia de Inversión Estratégica 
de Honduras (INVEST-H) y la Agencia Estratégica de Proyectos 
Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H)61. 
En las entrevistas se indicó que la excesiva concentración de 
proyectos en INVEST-H sin el fortalecimiento suficiente de sus 
procesos y procedimientos (incluidos los controles internos) 
generó riesgos asociados a su funcionalidad. Esto pone de 
relieve la importancia de continuar fortaleciendo la capacidad 
institucional de los organismos y unidades ejecutoras. 
Adicionalmente, el cambio de Gobierno en 2022 también 
generó ajustes de personal en posiciones de toma de decisiones 
y personal técnico en secretarías y agencias ejecutoras (como 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social -SEDIS-)62, así 
como la ralentización de la ratificación por parte del Congreso 
de algunas operaciones (como la HO-L1213) y contratos de 
operaciones activas63.

59 No se pudo adjudicar la empresa de diseño y supervisión de obras, lo que llevó a 
replanificar a 2024.

60 Durante la pandemia, también se suspendieron temporalmente los servicios 
presenciales de CCM.

61 En 2020 se creó la AEPAS-H para concentrar el trabajo con multilaterales. Con ello, 
algunos proyectos transitaron de organismo ejecutor, de INVEST-H a AEPAS-H. Once 
operaciones se vieron afectadas por la disolución de INVEST-H y/o AEPAS y algunas 
están en proceso de traspaso a las secretarías de línea (entrevistas y BID, 2023).

62 SEDIS fue sustituida por la Red Solidaria (el GdH buscó fortalecer la conducción 
estratégica del sector), lo que en el corto plazo ralentizó la ejecución de proyectos del 
sector social, educación y salud.

63 Según la legislación hondureña, los contratos de bienes, obras o servicios que 
trascienden un periodo de Gobierno deben ser remitidos al nuevo Congreso Nacional 
para reiterar la ratificación.
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5.7 Finalmente, algunos proyectos reportaron retos de coordinación 
entre actores relevantes y retos relacionados con el espacio 
fiscal. En el área prioritaria de acumulación de capital humano 
se identificaron espacios de mejora respecto al intercambio y 
gestión de información entre el Centro Nacional de Información 
del Sector Social (CENISS) y el Sistema de Información 
Geográfica (SIG), así como en la coordinación entre ministerios 
de las intervenciones en los territorios priorizados64 (OE4); 
así como para el caso del proyecto de Ciudad Mujer (OE6)65. 
Similarmente, en el área prioritaria de oportunidades productivas, 
la Administración reportó espacios de mejora en la coordinación 
de actores involucrados en materia de medio ambiente, lo que 
afectó la capacidad de contribuir más al OE10. Por otro lado, 
operaciones en los sectores social, de energía y reforma del 
estado reportaron dificultades de ejecución relacionadas con 
restricciones presupuestarias y el limitado espacio fiscal.

5.8 Por otro lado, el Grupo BID trabajó en la gestión preventiva de 
riesgos de integridad66. Durante el periodo de la EBP, la Oficina 
de Integridad Institucional (OII) del Banco y la oficina de país del 
GBID realizaron un trabajo preventivo de detección y gestión de 
riesgos de integridad en las operaciones CGS y SGS con Honduras.

B.  Contribución a los objetivos estratégicos

5.9 Esta subsección resume los resultados del programa 
implementado y su contribución a los OE y RE de la EBP. Durante 
el período, 12 préstamos CGS, tres IGR y más de 50 TCP finalizaron 
desembolsos; así como cuatro operaciones SGS. Además, siete 
operaciones SGS prepararon un XSR durante el periodo67. Con 
excepción de los cinco PBP y el SDL aprobados entre 2019 y 2022, 
los otros INV e IGR que concluyeron fueron proyectos heredados. 
Por su parte, cerca de la mitad de las operaciones de inversión 
aprobadas durante el periodo tuvieron desembolsos promedio de 
47%. Aunque la ICPR considera todo el programa, la contribución 
observada surge sobre todo de estas operaciones más maduras. 
La contribución se clasifica en alta, media o baja (Anexo VIII).

5.10 A la fecha, se reporta una a contribución del Grupo BID a los 
objetivos de la EBP en su mayoría media, lo cual es positivo 
considerando los desafíos que enfrentó el país en el periodo. 

64 En particular, entre la SEDIS, la SESAL y la Secretaría de Educación (SEDUC).

65 En particular, entre el Instituto Nacional de la Mujer, SEDIS, SESAL, SEFIN, entre otros.

66 El Grupo BID prohíbe toda práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva, colusiva, de 
apropiación indebida y obstructiva. Puede obtener más información en el siguiente 
enlace: https://www.iadb.org/es/integridad/oii.

67 De estas 12 operaciones con CGS, un IGR tiene un PCR validado por OVE (y dos PCR 
sin validar). De las 11 operaciones SGS finalizadas, siete tienen un XSR validado por 
OVE (Anexo XII).

https://www.iadb.org/es/integridad/oii
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El programa tuvo una contribución alta a un OE, media a más 
de la mitad de los OE y baja a dos OE. No hay objetivos en los 
cuales el Grupo BID no haya contribuido. El Cuadro 5.2 resume 
las contribuciones del programa para cada OE (detalle en Anexo 
VIII)68. El avance y las fuentes de los indicadores de la matriz de 
resultados de la EBP se detallan en el Anexo III.

1. Área prioritaria 1. Fortalecimiento de la gestión pública y la 
institucionalidad

OE 1: Mejorar la gestión del presupuesto

5.11 El PP tuvo una contribución baja al RE1.1 de aumentar el uso 
de prácticas de presupuesto basado en resultados, mientras 
que tuvo una contribución media al RE1.2 de información 
presupuestaria. Durante el periodo, el Banco proporcionó apoyo 
técnico que sienta las bases para aumentar el uso de prácticas 
de presupuesto basado en resultados (PbR) (RE1.1). Lo hizo, 
por ejemplo, con la elaboración de indicadores de seguimiento 
y evaluación presupuestaria, el desarrollo de lineamientos para 
elaborar el Presupuesto Base Cero y el manual metodológico 
integrado de PbR. No obstante, la implementación de estos 

68 Según el Protocolo para Productos País (documento RE-348-8), las ICPR examinan 
la contribución en forma sistemática utilizando fuentes documentales y sistemas de 
información del Grupo BID; así como la información resultante de contactar a los 
especialistas a cargo de los préstamos implementados y a contrapartes externas clave 
en el país.

Cuadro 5.2. Contribución del programa de país a los OE y RE

Fuente: OVE. 
Nota: El número de puntos corresponde al número de RE del OE, para mayor referencia ver Cuadro 3.1. 

Áreas prioritárias y Objetivos Estratégicos de la EBP Contribución

RE

Área prioritaria 1. Fortalecimiento de la gestión pública y la institucionalidad

OE1 Mejorar la gestión del presupuesto Media

OE2 Mejorar la calidad y eficiencia del gasto público Baja

OE3 Aumentar la eficiencia del sistema tributario Alta

Área prioritaria 2. Acumulación de capital humano

OE4 Reducir pobreza y mejorar servicios de educación y salud (población 
vulnerable)

Media

OE5 Mejorar las condiciones de seguridad de los jóvenes en riesgo Media

OE6 Aumento en la cobertura de servicios especializados para las mujeres Media

Área prioritaria 3. Expansión de oportunidades productivas sostenibles

OE7 Mejorar el desempeño logístico Media

OE8 Ampliar el acceso a financiamiento a MIPYME agrícolas Baja

OE9 Mejorar la eficiencia, cobertura, calidad y sustentabilidad del servicio 
eléctrico

Media

OE10 Ampliar la cobertura boscosa del país y su resiliencia al cambio climático Media

Alta

Media

Baja

https://idbg.sharepoint.com/sites/SEC#/SecDocumentDetails/RE-348-8
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productos aún es incipiente y, por tanto, no se ha reflejado en 
un aumento en el porcentaje de presupuesto nacional que se 
elabora con base en resultados (0% en 2018 y 2022). Por otro 
lado, el Banco contribuyó al RE1.2 de aumentar la disponibilidad 
y calidad de la información presupuestaria mediante un PBP 
que concreta en 2022 la plataforma MapaInversiones para 
Honduras (la cual promueve la transparencia del presupuesto, las 
inversiones y las contrataciones públicas)69 y, a través de TCP, en 
el diseño de indicadores y el fortalecimiento de los mecanismos 
de monitoreo de las metas y reglas macro-fiscales. Es factible 
que estas acciones hayan contribuido a mejorar el índice de 
presupuesto abierto en el país (el cual pasó de 59 en 2019 a 61 
en 2021 -Anexo III-).

OE 2: Mejorar la calidad y gestión del gasto público

5.12 El PP tuvo una contribución alta al RE2.1 de mejorar la focalización 
de los programas redistributivos, mediante apoyo técnico de 
largo plazo y coordinación con apoyo presupuestario. El Banco 
ha venido apoyado el diseño y fortalecimiento del PTMC en 
Honduras. Durante el periodo de la EBP, apoyó al GdH (con 
PBP e INV) en la implementación del algoritmo de focalización 
actualizado a más de un millón de hogares (superando la meta del 
piloto de 15.000 hogares); y aumentó el número de programas del 
sector social con focalización geográfica que adoptan el mapa 
de pobreza por ingreso actualizado70. La Administración reporta 
mejoras de focalización, en tanto que el porcentaje de hogares 
participantes en el PTMC que están en pobreza extrema en zonas 
rurales aumentó de 31,7%, en 2015, a 71,9%, en 2021. Además, el 
Banco buscó la incorporación gradual de recursos nacionales al 
financiamiento del PTMC y contribuyó al fortalecimiento de la 
estructura del Fondo de Solidaridad y Protección y Asignaciones 
para la Reducción de la Pobreza. Durante el periodo, destaca el 
aumento de 4,7% a 9,4% del Fondo que se destina a programas 
sujetos a evaluación (Anexo III); si bien, hay espacio para mejorar 
los mecanismos de fondeo del PTMC y que sea independiente de 
financiamiento externo.

5.13 El PP tuvo una contribución baja a los RE2.2 de reducir la 
carga fiscal del sector eléctrico y RE2.3 de incrementar el uso 
de tecnologías de información y comunicación en el sector 
público. El programa (HO-G1006 y HO-L1102) reporta avances 
en actividades de fortalecimiento operativo y de gestión de 
la ENEE (como la creación de una unidad de comercialización 
eléctrica), en la rehabilitación de subestaciones (SE) de energía 

69 La plataforma se diseñó entre la SEFIN, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción y la Secretaría Privada de la Presidencia con apoyo del BID (https://
hondurasinversiones.gob.hn).

70 A nivel de producto (HO-L1093) destaca una nota técnica sobre la ¨Focalización del 
programa de Transferencias Monetarias Condicionadas en Honduras¨.

https://hondurasinversiones.gob.hn
https://hondurasinversiones.gob.hn
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y en la actualización del sistema de información nacional 
energético. A nivel de resultados, se contribuyó al aumento en 
la comercialización de energía en el mercado eléctrico regional 
(MER), al pasar de 310 GWh en 2012 a 6.162 GWh en 2020; 
mientras que, como parte del SDL y el programa del FMI, el GdH 
reportó en 2020 que el déficit de la ENEE se mantuvo debajo 
de HNL6.160 (cuando alcanzó HNL5.937). No obstante, estos 
avances no se tradujeron en una mejora en el RE2.2 de reducir 
la carga fiscal del sector eléctrico (manteniéndose en 0,6% del 
PIB). El PP mostró una contribución baja al RE2.3 de incrementar 
el uso de tecnologías de información y comunicación en el sector 
público, en tanto diversas operaciones relacionadas apenas inician 
ejecución. Destacan avances con la plataforma MapaInversiones 
(párrafo 5.11) y la infraestructura tecnológica del SAR (párrafos 
5.14 y 4.13). No obstante, se observa una caída en el Índice de 
Desarrollo del Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas (de 
0,447 en 2018 a 0,394 en 2022 -Anexo III).

OE 3: Aumentar la eficiencia del sistema tributario

5.14 El PP tuvo una contribución alta al RE3.1 de incrementar la 
digitalización de los procesos de ingresos tributarios. El Banco 
contribuyó principalmente mediante un INV, un SDL y TCP. A 
través del INV HO-L1108, el Banco apoyó al SAR con su proceso 
de profesionalización del recurso humano, con la reingeniería y 
modernización de sus sistemas e infraestructura tecnológica, y 
avanza (si bien no ha finalizado) en la consolidación de su Sistema 
de Información Integrado. La operación, de forma continua, 
ha reportado en sus informes de avance sobre el aumento de 
declaraciones tributarias electrónicas, las cuales aumentaron del 
80,5%, en 2019, al 96%, en 2021 (Anexo III). Adicionalmente, en 
el marco del SDL, el GdH avanzó con el plan para adoptar la 
firma digital orientada a acelerar el procesamiento de trámites 
tributarios y arancelarios que procesa la Secretaría de Finanzas. 
No obstante, hay espacio para garantizar su implementación de 
manera generalizada en el país.

2. Área prioritaria 2. Acumulación de capital humano

OE 4: Reducir la pobreza y mejorar los servicios de educación 
y salud en la población vulnerable

5.15 El PP tuvo una contribución media a los RE de reducir la pobreza 
monetaria (RE4.1) y la mortalidad infantil en zonas rurales (RE4.2). 
Tomando en cuenta los resultados positivos de evaluaciones de 
impacto del PTMC en términos de fomento al capital humano y 
reducción de la pobreza71, el Banco apoyó la expansión del PTMC 

71 En 2017 (con apoyo del Banco), se realizó una evaluación de impacto (Attanasio et 
al, 2017) que encontró una caída en pobreza y aumento en el gasto en alimentos, 
salud y educación, así como mejoras en el uso de servicios y en indicadores de salud, 
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durante el periodo, así como el financiamiento de transferencias 
monetarias para hacer frente a la pandemia y a los huracanes 
(Recuadros 4.1 y 4.2) (el número de personas en hogares 
beneficiarios pasó de 470.000 en 2016 a 800.000 en 2021)72. 
Además, el Banco apoyó la implementación de un piloto de 
graduación del PTMC de 800 hogares, cuya evaluación de 
impacto arrojó mejoras en el ingreso, gasto en alimentos, tenencia 
de activos, y otros, entre 2018 y 202073. No obstante, el RE4.1 de 
reducir la pobreza monetaria se vio afectado por la coyuntura de 
la COVID-19 y los choques climáticos durante el periodo de la EBP. 
La pobreza monetaria total aumentó del 43,1%, en 2019, al 54% en 
2021 (INE, 2022), revirtiendo la tendencia favorable del periodo 
previo. No se cuenta con un contrafactual, pero es factible que el 
efecto negativo hubiera sido mayor sin el apoyo del Banco. En la 
parte técnica, el Banco contribuyó a actualizar la metodología de 
medición de la pobreza en Honduras (INE, 2021b). Respecto al 
RE4.2 de reducir la mortalidad infantil en zonas rurales, destaca 
el apoyo del Banco a través de las IGR de la Iniciativa Salud 
Mesoamérica (ISM), la cual contribuyó a la provisión de atención 
de salud materno-infantil mediante el modelo de gestión 
descentralizado (MGD)74. Previo a la pandemia, la ISM reportó 
mejoras importantes en la atención de complicaciones neonatales 
según la norma, provisión de suplementos alimenticios a niños 
de 6 a 23 meses y tratamiento de diarrea en niños de 0 a 59 
meses75. También, destacan los INV de protección social y salud 
que contribuyeron con el abastecimiento de micronutrientes y 
equipamiento a establecimientos de salud76, la provisión de la 
atención de salud mediante el MGD y los Equipos de Salud Familiar 
(ESFAM), y a través del PTMC con las corresponsabilidades de 
salud en niños77. No se cuenta con información oficial actualizada 
de la mortalidad infantil en zonas rurales, aunque estimaciones 
preliminares apuntan al estancamiento de los avances debido a 
la pandemia78.

nutrición y educación como resultado del PTMC. López y Creamer (2018) identifican 
resultados positivos significativos en desarrollo cognitivo en niños de 0 a 60 meses y 
en asistencia a controles médicos en beneficiarios del PTMC.

72 Destaca el apoyo a más de 200 mil personas en zonas rurales en 52 municipios de 
atención integral.

73 Maldonado et al. (2021).

74 El PBP HO-L1204 contribuyó al desarrollo de normativa de selección y certificación de 
gestores.

75 Según reporte de avance del HO-G1003, con base en análisis del Instituto de Métricas 
y Evaluación en Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

76 Aunque, como parte de la HO-L1195, queda pendiente la construcción del bloque 
obstétrico neonatal del Hospital Occidente, y unidades de cuidados intensivos 
neonatales.

77 La HO-L1105 reporta un incremento de 17% (2015) a 90% (2021) en los niños que 
cumplen con las corresponsabilidades de salud, y la HO-L1093 reporta más de mil 
centros de salud con verificación de corresponsabilidades con el sistema Registro 
Nacional de la Primera Infancia (RENPI).

78 BMGF (2021), en el marco de la ISM.
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5.16 En materia educativa, la contribución del PP fue baja, en tanto 
no hay evidencia durante el periodo de que los productos del 
programa se hayan traducido en mejoras en graduación (RE4.3) 
y calidad de los aprendizajes del tercer ciclo (RE4.4). Entre las 
operaciones destacan el INV HO-L1093 que reporta un aumento 
de la oferta educativa con la construcción de instalaciones 
de TCEB en 152 centros educativos y 275 con convenio con el 
Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER); así como 
el INV HO-L1188 (en ejecución) que reporta 11 mil estudiantes 
matriculados en el tercer ciclo con métodos alternativos con el 
IHER79. Por otro lado, en el marco del PBP HO-L1204, se desarrolló 
la Política de Educación Inclusiva (en proceso de aprobación) 
que incluye la incorporación a escuelas de niños y niñas con 
extra-edad o discapacidad, y la matriculación automática en 7º 
grado de estudiantes con 6º grado finalizado. Además, algunos 
TCP apoyan esfuerzos a nivel de producto como la adaptación de 
recursos educativos en plataformas digitales y la elaboración de 
un documento de buenas prácticas educativas para docentes del 
TCEB. A nivel de resultados, hay avances en matriculación, pero 
no hay información de mejoras durante el periodo en los RE4.3 
y RE4.4 (graduación y calidad de los aprendizajes en el tercer 
ciclo) derivados de las intervenciones80. En ese sentido, el Banco 
apoya actualmente la evaluación de logros de aprendizaje, que 
está en fase de levantamiento y procesamiento de información.

OE 5: Mejorar las condiciones de seguridad de los jóvenes en riesgo

5.17 El PP tuvo una contribución media al RE5.1 de reducción en la tasa 
de homicidios de jóvenes, mediante intervenciones de mediano 
plazo enfocadas en la gestión de la seguridad. El Banco contribuyó 
a mejorar la capacidad de investigación del delito, así como al 
fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad y a la 
profundización de la reforma del sistema de educación policial. 
En el marco del IGR HO-G124481, disminuyó la victimización de 
los jóvenes en riesgo en los municipios intervenidos, pasando 
del 36% al 21,5%, aumentó el cociente de investigaciones de 
homicidios realizadas por la Dirección Nacional de Investigación 
Criminal que son admitidas por el Ministerio Público y mejoró la 
calificación promedio de la prueba de competencia de egresados 
de policía82. Otras operaciones del Banco (como la HO-G1251) 
continúan estas líneas de trabajo y han avanzado a nivel de 

79 INV reformulado por la COVID-19. No se modificó su objetivo, pero limitó su alcance 
en modalidades alternativas (reducción del 9% en la matrícula bruta promedio en las 
áreas intervenidas).

80 Hay información de puntajes de aprendizaje para antes de 2019, fecha de inicio de esta 
EBP.

81 El IGR se complementó con la HO-L1063 que finalizó antes del periodo de la EBP.

82 OVE (validación del PCR 2021) concluyó que cabía suponer la contribución positiva de 
la reforma policial apoyada por el BID en dichos indicadores e indicadores de reducción 
de la violencia.
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actividades en el fortalecimiento de la investigación policial 
(capacitación a 150 policías en procesamiento de la escena 
del crimen) y con la modernización de las Jefaturas Policiales 
de Choluteca y Nacaome, aunque es temprano para reportar 
resultados. Además, la reformulación redujo el alcance de la HO-
L1187 de convivencia ciudadana (párrafo 5.5). A nivel de país, la 
tasa de homicidios de jóvenes disminuyó de 147,8 en 2018 a 126,2 
en 2021 (hombres de 20-24 años, por cada 100.000 habitantes 
del grupo etario) (Anexo III).

OE 6: Aumento en la cobertura de servicios especializados 
para las mujeres

5.18 El PP tuvo una contribución alta al RE6.1 de reducción de la violencia 
contra las mujeres. Mediante la HO-G1244, el Banco contribuyó 
con acciones de mejoramiento de la gestión de la convivencia 
y seguridad ciudadana y reporta una disminución en la tasa de 
feminicidios por violencia intrafamiliar en las zonas intervenidas en 
el periodo de ejecución de la operación (que pasó de 14,6 a 8,6 por 
cada 100.000 habitantes mujeres). Por otro lado, el Banco apoyó 
en la construcción de tres CCM (HO-L1117) en San Pedro Sula, 
Choluteca y La Ceiba, que ya están operando y, en 2022, reporta 
más de 26.000 mujeres atendidas en los módulos de violencia 
contra mujeres. Además, el Banco contribuyó en la elaboración de 
protocolos y capacitación a policías y a mandos policiales medios 
y altos en temas de violencia familiar. Durante el periodo de la EBP 
se observa una reducción en la tasa de homicidios a mujeres (de 
8,3 muertes por cada 100.000 habitantes mujeres, en 2018, a 6,8, 
en 2021) (Anexo III).

5.19 Respecto al RE6.3 de reducción en el embarazo adolescente, el 
PP tuvo una contribución alta. El programa contribuyó a ampliar 
los canales de información y la atención en materia de salud 
reproductiva. En particular, con la ampliación de los CCM (párrafo 
5.18) se contribuyó a que más de 44.000 adolescentes fueran 
atendidas en 2022 en módulos de salud sexual y reproductiva. 
El Banco también apoyó (HO-L1093 y HO-L1105), a través del 
PTMC, mediante capacitaciones dirigidas a titulares en materia 
de salud reproductiva y, entre 2016 y 2021, reporta un aumento 
de 0 a 80% en los recursos humanos capacitados en consejería 
de planificación familiar (en los 33 municipios priorizados y ocho 
hospitales descentralizados), y aumento en los establecimientos 
de salud de primero y segundo nivel abastecidos con métodos 
de planificación familiar. Finalmente, el Banco contribuyó a 
la atención a embarazadas y preconcepcional en las zonas 
más pobres del país, mediante la ISM, el MDG y los ESFAM. 
Las evaluaciones realizadas al ISM han arrojado resultados 
positivos respecto al número de parejas utilizando un método de 
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planificación familiar. A nivel nacional se observa una reducción 
en el número de nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 
19 años que ha pasado de 72, en 2018, a 70, en 2020.

5.20 Respecto al RE6.2 de reducción de la mortalidad materna en 
zonas rurales, el Banco ha desplegado acciones relevantes, 
aunque la pandemia ha significado un estancamiento en los 
indicadores. Por el lado de la ISM, además de las acciones arriba 
descritas, se implementó la llamada “hoja filtro” para mejorar la 
captación temprana de embarazadas y actividades para mejorar 
la calidad en hospitales. La ISM (HO-G1003 y HO-G1249) reporta 
avances importantes en sus indicadores de desempeño, como la 
captación temprana de embarazadas y atención prenatal, parto 
institucional, atención del parto y posparto con parámetros de 
calidad y el tamizaje de cáncer cervicouterino, entre otros. Previo 
a la COVID-19, se identificó contribución de la ISM en la reducción 
de muertes maternas en los municipios intervenidos83. Mientras 
que el PTMC, también financiado por el Banco, reportó avances 
(sobre todo previo a la pandemia) en el porcentaje de mujeres 
beneficiarias que recibieron atenciones prenatales y cuidados 
posparto por personal calificado84. A pesar de los avances a nivel 
de operaciones, la mortalidad materna a nivel nacional aumentó 
entre 2019 y 202085, y no se cuenta con información actualizada 
respecto al RE de mortalidad materna en zonas rurales (Anexo 
III). Como parte de la HO-L1195 está pendiente el estudio de la 
Actualización de la Razón de Mortalidad Materna.

3. Área prioritaria 3. Expansión de oportunidades productivas 
sostenibles

OE 7: Mejorar el desempeño logístico

5.21 El PP mostró una contribución alta al RE7.1 de mejorar la 
cobertura y calidad de la infraestructura; pero baja al RE7.2 de 
aumentar la conectividad para los pequeños productores por 
carencia de evidencia sobre resultados. Si bien según el RE7.1 
esperaba mejorar la cobertura y calidad de la infraestructura 
en general y PP se focalizó solo en infraestructura carretera y 
logística, el PP contribuyó en la rehabilitación y mantenimiento 
de diversos tramos viales86, incluidos los tres tramos del Corredor 
Pacífico Mesoamericano (CPM) que conecta San Pedro Sula y 
Puerto Cortés, así como con mantenimiento rutinario de caminos 
secundarios y vecinales que alimentan el CPM, a través de 

83 Reportado para la HO-G1003 con base en análisis del IHME.

84 Reportado para la HO-L1093 con base en la encuesta de hogares.

85 BMGF (2021) identifica el estancamiento de avances en salud debido a la pandemia. 
Ver Anexo III.

86 Tramo I El Amatillo-Jícaro Galán (CA-1), II Jícaro Galán/Choluteca (CA-1), III Choluteca-
Guasaule (CA-3), Neteapa-Danlí (CA-6), y liberación de 23 km de derecho de vía en 
Tramo La Barca–Pimienta.
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microempresas de participación asociativa. A nivel de resultados, 
el BID reporta el buen estado de los corredores intervenidos87 y, en 
algunos tramos, se identifican reducciones en el costo promedio 
de operación vehicular y en los tiempos promedio de viaje88. 
El índice de desempeño logístico mejoró durante el período 
(Anexo III).  Destaca el apoyo del Banco (dos PBP) a la reforma 
institucional del sector, lo que contribuyó a sentar las bases de 
la Ley Nacional Logística (presentada en 2020 al Congreso) y 
a crear el Consejo Nacional Logístico como coordinador de los 
entes del sector, aunque su funcionamiento aún es incipiente89. 
Respecto al RE7.2 de aumentar la conectividad para los pequeños 
productores, el Banco apoyó en infraestructura vial y logística con 
potenciales beneficios en zonas rurales, aunque no hay evidencia 
de su incidencia en indicadores de conectividad física o digital.

OE 8: Ampliar el acceso a financiamiento a MIPYME agrícolas

5.22 El PP tuvo una contribución baja al RE8.1 de aumentar el 
financiamiento para los productores del sector agrícola, debido 
a la baja ejecución y la cancelación de operaciones CGS, aunque 
reporta avance en operaciones SGS. Por el lado de las operaciones 
CGS, el BID tuvo una contribución baja al RE8.1. Los INV (HO-L1201 
y HO-L1211) orientados a mejorar el desarrollo rural y productivo 
en el Corredor Seco de Honduras apenas inician ejecución; por su 
parte, la IGR (HO-G1254), que pretendía aumentar la resiliencia de 
MIPYME agrícolas lideradas por mujeres, fue cancelada. Además, 
aunque el Banco apoyó a que MIPYME afectadas por la pandemia 
superaran problemas temporales de liquidez (Recuadro 4.2), no 
se cuenta con información desagregada para el sector agrícola.
Por el lado de BID Invest se apoyaron operaciones de comercio 
exterior de MIPYME agrícolas exportadoras de café, mediante 
el programa de TFFP. A nivel país, aumentó el porcentaje de la 
población rural que recibió crédito de instituciones financieras 
(de 9,8%, en 2017, a 12,2%, en 2021).

OE 9: Mejorar la eficiencia, cobertura, calidad y sustentabilidad 
del servicio eléctrico

5.23 El Grupo BID tuvo una contribución media al RE9.2 de mejorar 
la calidad y confiabilidad de la red de transmisión, mediante la 
rehabilitación de infraestructura eléctrica; pero baja respecto al 
RE9.1 de aumentar la eficiencia operativa del sector. El Banco 
apoyó mediante INV, IGR y TCP con algunas actividades de 
fortalecimiento institucional de la ENEE y reporta avances en 

87 El índice de rugosidad (IRI) es menor a 3 en los tramos intervenidos.

88 Por ejemplo, La Barca-Pimienta reporta una reducción de 0,48 a 0,28 US$/vehículo/
km (2016-2021).

89 La mayoría de las condiciones de la serie PBP son de profundidad media, en tanto 
tendrían que acompañarse de otras acciones para garantizar un efecto duradero de la 
reforma (Anexo VII).
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la comercialización en el MER (ver OE2). También apoyó la 
ampliación de transformadores en la SE Toncotín (zona centro 
del país), en la SE Progreso (zona norte) y en la rehabilitación 
de SE del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo (que 
representa aproximadamente el 9,6% de la oferta eléctrica 
nacional), entre otras90. A nivel de resultados, el Banco reporta 
la reducción de interrupciones eléctricas en la zona de occidente 
(medido por tiempo equivalente horas/año), y avances, aunque 
menores a lo esperado, en el promedio de carga eléctrica de los 
transformadores de las SE de Occidente y Toncotín91. Con ello, 
se tuvo una contribución media al RE9.2 de mejorar la calidad 
y confiabilidad de la red de trasmisión. A nivel país, se redujo la 
energía no suministrada por fallas en el sistema de transmisión, 
principalmente en la zona norte (de 9.540 MWh, en 2016, a 6.326 
MWh, en 2021); también se redujo, aunque en menor medida, 
en la zona centro (de 4.946 MWh a 4.536 MWh en el mismo 
periodo). Respecto al RE9.1 de aumentar la eficiencia operativa 
del sector, no se identifica una mejora en las pérdidas totales de 
electricidad en distribución92.

5.24 El BID tuvo una contribución baja al RE9.4 de mejorar la 
cobertura eléctrica en zonas rurales, en tanto la principal 
operación relacionada continúa en ejecución. El BID apoyó con 
TCP en el diseño de un Plan Estratégico de Acceso Universal a la 
Electricidad, aunque la IGR HO-G1247 reporta avances solo a nivel 
de productos (como la adjudicación de contratos de microrredes 
y sistemas fotovoltaicos domiciliarios para la Isla de Guanaja 
y Brus Laguna y en municipios de El Corpus y Concepción de 
María). A nivel país se observa una mejora mínima en la cobertura 
eléctrica en zonas rurales (de 66,9%, en 2017, a 69,22%, en 2020).

5.25 El Grupo BID tuvo una contribución media con el RE9.3 de 
incrementar la participación de fuentes renovables en la matriz de 
generación. Por el lado de las operaciones CGS, el Banco apoyó 
la rehabilitación de la SE del complejo hidroeléctrico Cañaveral–
Río Lindo, y en el diseño y construcción de microrredes con 
energía renovable. No obstante, a nivel de resultados, solo la SE 
Progreso reportó en sus indicadores del programa un aumento 
de la oferta de energía renovable (de 0 a 208 GWh/año en 2020), 
como resultado de restricciones de transmisión evitadas con el 
programa. Por su parte, BID Invest apoyó a privados con SLO y 
SLG en la instalación de paneles fotovoltaicos, lo que redunda 
en la generación de ERNC, y en la reducción de las emisiones 

90 Otros INV con actividades de ampliación de SE (Laínez y Miraflores, San Pedro Sula 
Sur y San Buenaventura) y de fortalecimiento institucional de la ENEE inician y/o 
continúan ejecución.

91 Hubo avance mínimo en el promedio de carga en los transformadores de la SE Progreso, 
pero se debió a retos con los transformadores existentes.

92 Pasó de 27,4% en 2017 a 31,8%, en 2019, y a 30,6%, en 2022 (Anexo III).
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de dióxido de carbono. También, mediante un SLG, concluyó la 
primera fase de instalación de paneles fotovoltaicos en un parque 
industrial, aumentando con ello la capacidad de producción de 
ERNC. A nivel país, la proporción de generación eléctrica con 
fuentes renovables aumentó de 56% a 64% entre 2019 y 2021 
(Anexo III).

OE 10: Ampliar la cobertura boscosa del país y su resiliencia al 
cambio climático

5.26 El PP tuvo una contribución media al RE10.1 de aumentar el 
control de eventos epidémicos de plagas. Con el programa del 
Banco (INV y TCP) se concretaron 37 convenios de planes de 
restauración forestal y 85 brigadas de protección forestal; se 
apoyó el diseño y la implementación de un sistema de alerta 
temprana de plagas, dotando de equipamiento al departamento 
de sanidad forestal93 y mediante capacitación a técnicos en 
manejo forestal sostenible (MFS). A nivel de resultados, estás 
acciones contribuyeron a iniciar el proceso de restauración de 
32.400 hectáreas de bosque de pino público afectadas por 
plaga y, a nivel nacional, se observa una mejora en el control de 
brotes de gorgojo, de 43% (2016) a 88% (2022). A pesar de los 
avances, la implementación del mecanismo de incentivos para 
bosque privado aún es incipiente94 y hay espacio para concretar 
el mecanismo para acceder a financiamiento climático95.

Otros: Agua y saneamiento y apoyo al sector privado

5.27 En AyS, el PP apoyó a sentar las bases institucionales para la 
transferencia de los servicios al municipio. El tema de AyS estaba 
dentro de las áreas de diálogo de la EBP, pero el contexto adverso que 
enfrentó el país (sequía y escasez hídrica, huracanes y emergencia 
sanitaria) puso de relieve la importancia del sector en las necesidades 
de desarrollo. El Banco aprobó un PBP (el primero de una serie de dos) 
y TCP que ayudaron a sentar las bases institucionales y regulaciones 
para la transferencia de los servicios de AyS del Servicio Autónomo 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Unidad 
Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) del Distrito 
Central96. La UMAPS ha iniciado operaciones97. Otras operaciones 
que buscan aumentar el acceso y la calidad de los servicios de AyS 
en zonas rurales han comenzado recientemente.

93 Incluidos vehículos y drones al Instituto de Conservación Forestal (ICF) de Honduras.

94 La meta es 6,500 hectáreas de bosque de pino privado incentivadas para el MFS.

95 Las HO-L1200 y HO-G1252 (con recursos del Fondo Verde del Clima) muestran baja 
ejecución.

96 La política de descentralización del Estado y la Ley Marco del Sector de 2003 llevaron 
a iniciar la descentralización de la prestación de servicios del SANAA a las 33 alcaldías 
donde actuaba.

97 El segundo PBP continúa en pipeline, aunque se ha avanzado en la implementación del 
pliego tarifario de arranque y en la aprobación de un plan estratégico de la UMAPS.
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5.28 En cuanto al sector privado, BID Invest apoyó principalmente al 
sector financiero mediante transacciones de apoyo al comercio 
exterior y a través de financiamiento al sector de manufactura. 
Por el lado del sector financiero, BID Invest financió transacciones 
de apoyo al comercio exterior, principalmente en los sectores 
de productos agrícolas y bienes manufacturados98. Además, tres 
operaciones aprobadas antes de 2019 apoyaron a instituciones 
financieras a incrementar su cartera PYME (el crecimiento en 
el volumen de su cartera PYME asociado a estas operaciones 
ha sido de entre el 3% y el 36%, con respecto a su línea base). 
Por el lado del sector industrial, BID Invest apoyó a aumentar 
la capacidad de producción de una empresa textil , lo que le ha 
permitido aumentar el valor de sus exportaciones, y el número 
de PYME lideradas por mujeres en su cadena de suministro99.

98 Estos apoyos no corresponden al sector MIPYME.

99 Además, BID Invest (12167-03) apoyó con liquidez a una empresa de alimentos.
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6.1 Durante el periodo de la EBP, el país enfrentó diversos choques 
exógenos. Honduras es un país de ingreso medio-bajo, con 
crecimiento económico relativamente bajo (2,7% entre 2019-
2022) y vulnerable a choques externos. Durante el periodo, el 
país se enfrentó a la emergencia por sequía y escasez hídrica 
en 2019, a los huracanes Eta e Iota en 2020 y Julia en 2022, así 
como a la pandemia de COVID-19 en 2020-2021.

6.2 Honduras cayó en el indicador de control de la corrupción entre 
2019 y 2021. A finales de 2021 el país tuvo elecciones generales. 
Honduras puntuó en el percentil 14,4 en 2021 en el indicador de 
control de la corrupción, lo que representa una caída respecto 
al 21,6 en 2019; y se encuentra por debajo del promedio para 
ALC. Las debilidades institucionales se evidenciaron en casos 
de corrupción de altos funcionarios públicos. Las elecciones 
de noviembre 2021 resultaron en un cambio de partido en el 
Gobierno en 2022.

6.3 La EBP 2019 2022 fue pertinente a los desafíos de desarrollo 
de Honduras y, a pesar del contexto difícil, mantuvo relevancia 
como guía para el PP, el cual tuvo alineación fuerte con sus 
diez OE. La EBP se basó en un diagnóstico de los desafíos de 
desarrollo de Honduras y sus objetivos fueron congruentes 
con las necesidades del país y las prioridades del Gobierno. La 
importancia que recobró el sector de AyS (área de diálogo) 
en el periodo sugiere valorar su relevancia futura. El programa 
CGS contó con operaciones que cubrieron todos los OE y sus 
RE en las tres áreas prioritarias; mientras que el programa SGS 
tuvo operaciones alineadas a dos OE en el área prioritaria 3. La 
EBP tuvo una lógica vertical adecuada, aunque OVE identifica 
retos en el monitoreo oportuno de los indicadores de la EBP, 
algunos de los cuales presentaron debilidades en evaluabilidad. 
El programa incorporó los temas transversales en las tres 
áreas prioritarias de forma adecuada y de la manera como fue 
planteado en la EBP. Además, se avanzó en la implementación 
de las tres recomendaciones de la CPE 2015-2018.

6.4 El Grupo BID utilizó una amplia gama de instrumentos, lo que 
resultó adecuado para responder y adaptarse a las necesidades 
estructurales y coyunturales del país y a las prioridades del 
Gobierno. Durante 2019-2022, el Banco aprobó US$1.116,3 
millones en operaciones CGS, un monto mayor que el del periodo 
anterior. Destacan los instrumentos de apoyo presupuestario 
que contribuyeron a sentar las bases de reformas relevantes en 
protección social y salud, transporte y logística, transparencia y 
AyS; si bien la consolidación y profundización de algunas de estas 
reformas aún es incipiente, lo que plantea dar seguimiento a dichas 
agendas. También, se aprobó un SDL que fue relevante para apoyar 
las necesidades de financiamiento del GdH ante la pandemia. Por 
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otro lado, desde 2020, el programa direccionó gran parte de su 
apoyo a atender los retos de la pandemia, y destaca el trabajo 
coordinado del Banco con otros organismos internacionales. 
Adicionalmente, desde 2019, el uso de TCP fue oportuno para 
responder a otras emergencias (huracanes y sequías), aunque el 
BID y el GdH reconocen la dificultad de utilizar mecanismos de 
justificación retroactiva de gastos en emergencias. Por el lado 
del BID Invest, las aprobaciones y desembolsos SGS también 
aumentaron, a pesar de las dificultades para originar operaciones 
en un contexto de riesgos de integridad. Un segmento de las 
operaciones SGS (más del 50%) no estuvieron alineadas con los 
OE (aunque algunas de ellas se alinearon con la respuesta a la 
pandemia), y cubrieron temas diversos, incluidos el apoyo a PYME 
y al sector exportador.

6.5 Si bien los INV y las IGR mostraron un ritmo de ejecución 
relativamente favorable al inicio del periodo, este se ralentizó hacia el 
final de la EBP. Los principales desafíos para su ejecución incluyeron 
la pandemia y los huracanes, la rotación de personal de secretarías 
de línea, la disolución y el cambio de organismos ejecutores, la 
transición de Gobierno y retos de coordinación de actores clave, 
entre otros. Algunos de estos retos ponen de relieve que aún hay 
espacio para fortalecer la capacidad institucional de organismos 
y unidades ejecutoras. Por otro lado, el Grupo BID trabajó en la 
prevención, detección y gestión de riesgos de integridad.

6.6 A la fecha, se reporta una contribución del Grupo BID a los 
objetivos de la EBP mayormente media, lo cual es positivo 
considerando los desafíos que enfrentó el país en el periodo. 
Tuvo una contribución alta en un OE, media en más de la mitad 
de los OE y baja en dos OE. Las razones principales de las 
contribuciones medias y bajas a la fecha son: (i) la ejecución 
incipiente de operaciones alineadas, que más allá de generar 
algunos productos no han alcanzado resultados; (ii) la falta de 
evidencia de resultados del programa alineado, aun cuando 
su ejecución se encuentre avanzada; (iii) la cancelación o 
reformulación de operaciones, y (iv) la coyuntura de la pandemia 
y los choques climáticos que han significado un estancamiento 
en indicadores de resultados, particularmente en el sector social.
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